

Arbejdsplan - Revideret efter 1. møde den 10. december 2009																			
Rev. 14.12.2009																			
Aktivitet	Ansvarlig	2009						2010											
		Oktober	November		December		Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni		
		1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2		
PLANLÆGNING (af kommissionen)	Selvstyret + COWI																		
Spor 1 - STATUSOVERSIGT	COWI																		
1. udkast, 2. møde																			
2. udkast, 3. møde (endelig)																			
lufthavne / havne																			
operatører																			
planlægning og organisering																			
systemsammenhænge																			
andre lande																			
Spor 2 - VISION	Formanden																		
1. udkast, 1. møde																			
trafikmodelberegning af overordnede visionstanker	COWI																		
2. udkast, 2. møde (endelig)	Formanden																		
Høring, sidste frist 19. februar																			
Virtuelt møde (2.1), 25. februar																			
Fremsendelse til Naalakkersuisut til behandling, 26. februar*																			
Tilbage melding fra Naalakkersuisut, 19. marts																			
Kommissionens behandling ved 3. møde																			
Spor 3 - SCENARIER OG STRATEGIER	COWI																		
Diskussion af indhold og budskaber på 2. møde																			
1. udkast, ultimo februar (mellem 2. og 3. møde)																			
Virtuelt møde (2.2), 5. marts																			
2. udkast (endelig), medio marts, 3. møde																			
Høring, sidste frist 23. april																			
Virtuelt møde (3.1), 28. april																			
Fremsendelse til Naalakkersuisut til behandling, 29. april*																			
Tilbage melding fra Naalakkersuisut, 21. maj																			
Kommissionens behandling ved 4. møde																			
Scenerier	COWI																		
Befolkningsudvikling																			
Regional fordeling - byer/bygder																			
Indkomstudvikling og transportefterspørgsel																			
Relative priser og teknologisk udvikling																			
Sammenfatning om efterspørgsel (herunder turisme) og udbud																			
Strategier	COWI																		
Valg af lufthavnsstruktur og konsekvensanalyser med trafikmodel																			
Enstrengt /tostrengt - konsekvensanalyser med trafikmodel																			
Privat/offentlig - Konkurrence/servicekontrakter																			
Finansiering																			
Miljø og klima																			
Spor 4 - SLUTRAPPORT	Formanden																		
1. udkast, 14 .maj																			
4. møde																			
2. udkast (endelig), 18. juni																			
5. møde (flere dages varighed 25-30 juni hen over weekenden)																			
Fremsendelse til Naalakkersuisut, 30. juni*																			
EKSTERN KOMMUNIKATION																			
KOMMISSIONSMØDER (virtuelle møder i parentes)																			
RAPPORTER OG NOTATER																			
Naalakkersuisut, politisk behandling																			
* dansksproget udgave denne dato, grønlandsk udgave fremsendes hurtigst muligt herefter																			