

Transportkommissionen

Overordnet arbejdsplan

(version 8. september 2010)

		2009												2010																			
Aktivitet		Oktober		November		December		Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		December			
	Halvdel af måned	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2	1.	2		
OPSTART																																	
Godkendelse, planlægning i sekretariat m.m.																																	
VISION																																	
Udarbejde vision																																	
Høring i referencegrupper																																	
SCENARIER																																	
Udarbejde scenarier for samfundets udvikling																																	
Høring i referencegrupper																																	
REDEGØRELSE																																	
Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat																																	
Transportinfrastruktur i Sydgrønland																																	
BETÆNKNING/SLUTRAPPORT																																	
Strategier, analyser, beskrivelser og anbefalinger																																	
EKSTERN KOMMUNIKATION																																	
KOMMISSIONSMØDER (virtuelle møder med decimal)						M1				M2	M2.1	M2.2	M3+3.1		M 3.2			M4	M5					M 5.1		M6		M 6.1		M7	M 7.1		
Udgivelser fra kommissionen											X							X	X														
Naalakkersuisut (orienteringsskrivelse)																																	
Naalakkersuisut (behandling)																																	