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1. Sammenfatning og konklusioner
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har i foråret 2001 igangsat en et projekt
der indeholder en analyse af de nuværende havnes kapacitet og udformning samt
planer for havneudbygningen i de kommende 10 år baseret på en vurdering af ud-
viklingen over 20-30 år.

Projektet er gennemført af en styregruppe med repræsentanter for Direktoratet og
Royal Arctic Line, og med NIRAS Greenland A/S som konsulent.

Projektet indeholder en intensiv dataindsamling og –bearbejdning der omfatter data
for havnene, befolkningsstatistikker og ønsker fra brugerne om forbedringer og
udbygninger.

Der er ikke foretaget væsentlige udbygninger af havnene siden indførelsen af con-
tainere i godsbesejlingen i begyndelsen af 1990erne. En øget trafik både for gods,
passagerer og trawlere, hovedsageligt i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat, har medført
behov for udvidelser af havnene. Desuden er der i Nuuk og Sisimiut nogle færd-
selsmæssige problemer på havnene som udgør en risiko for ulykker.

I bygderne er der opstået nye behov i Uummannaq og Upernavik distrikter i for-
bindelse med hellefiskeri, og i andre bygder i forbindelse med øget besejling med
kystpassagerskibe.

Da der ikke foreligger et planlægningsgrundlag for Grønlands udvikling de næste
20-30 år, er der opstillet tre scenarier: ”Status quo”, regionalscenariet og hoved-
stadsscenariet. Der forventes ikke en væsentlig befolkningstilvækst for hele landet
de næste 30 år. Regionalscenariet forudsætter derfor at der vil forekomme en æn-
dring af bosætningsmønstret med tilflytning til regionerne i Sydgrønland, Nuuk,
Sisimiut og Diskobugten fra de øvrige byer og bygder. Hovedstadsscenariet forud-
sætter at hele tilflytningen sker til Nuuk.

Ændringen af befolkningsmønstret i regionalscenariet vil dog ikke i sig selv med-
føre behov for havneudbygninger. De væsentlige faktorer for den fremtidige ud-
bygning er: Ændring af godsbesejlingen samt udviklingen i fiskeri- og turismeer-
hvervet. Udviklingen indenfor olie- og mineralsektoren kan også få indflydelse på
fremtidige udbygninger, men da det ikke er muligt at forudsige denne udvikling, er
det ladt ude af betragtning.

Royal Arctic Line ønsker at ændre besejlingsmønstret med en containerterminal i
Narsaq til forsyning af Sydgrønland og en feederrute med containere til Uumman-
naq og Upernavik. Dette medfører et umiddelbart behov for udbygning af havnene
i Narsaq og Uummannaq. Desuden ønsker Royal Arctic Line bedre faciliteter for
håndtering af containere i Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Qaanaaq.

Arctic Umiaq Line ønsker forbedre anløbsforhold i enkelte bygder og mindre byer.

På baggrund af ovennævnte forhold er der opstillet følgende strategi for havneud-
bygningen:
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1. Udbygning af havnene i Narsaq og Uummannaq for at skabe et bedre besej-
lingssystem for godstransporten.

2. Udbygning af havnene i Sisimiut og Nuuk for at skabe bedre forhold for con-
tainerskibe og store trawlere samt sikrere forhold for færdsel og arbejde på
havnearealerne.

3. Udbygning af faciliteter for turismen i Ilulissat og anlæg i byer og bygder for
kystpassagertrafikken.

4. Udbygning af forholdene for mindre fiskefartøjer i byer og bygder hvor der på
længere sigt er potentiale for fiskerierhverv.

På baggrund af denne langsigtede strategi er der udarbejdet en sektorplan for de
næste 10 års investeringer i havneanlæg.

Under forudsætning af en samlet investering på 50-60 mio. kr. pr. år ser sektorpla-
nen for regionalscenariet således ud:

2003-2004 Udbygning af Narsaq til containerterminal til aflastning af termina-
len i Nuuk.

2005-2006 Ny atlantkaj i Uummannaq.

2006-2007 Udbygning af atlantkaj i Sisimiut til aflastning af havnen i Nuuk.

2007-2008 Forbedring af forholdene for turistbåde i Ilulissat og for godstrans-
port i Tasiilaq, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit.

2009-2012 Opførelse af ny containerhavn i Nuuk på Admiralitetsøerne

I årene 2003-2008 afsættes desuden et beløb (ca. 10 mio. kr. pr. år) til generel ved-
ligeholdelse og forbedring af anløbsforholdene i bygderne Innaarsuit, Kullorsuaq,
Saattut og Qeqertarsuatsiaat.

I hovedstadsscenariet fremrykkes etableringen af ny havn i Nuuk til 2005-2009 og
udbygningen af Sisimiut havn og en del forbedringer i bygderne udskydes til efter
2010. Royal Arctic Line anbefaler dette scenario hvor en ny atlanthavn i Nuuk
prioriteres højere end udbygning i Sisimiut.

På baggrund af rapportens analyser anbefales det at der i 2002 udarbejdes en
detaljeret sektorplan baseret på valg af scenario og detaljerede C-overslag for de
foreslåede havneudvidelser. I sektorplanen skal indarbejdes vedligeholdelsesar-
bejder der ikke er nærmere specificeret i rapporten.
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2. Indledning

2.1 Baggrund
Projektet ”Udbygningsplan for Grønlands Havne” er opstartet på foranledning af
havnesektionen i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur (IAPP) i foråret 2001.

IAPP ønsker gennemført et udredningsarbejde på baggrund af, at der i 1990'erne er
gennemført en containerisering af godstrafikken med en udbygning af de havne,
hvortil der transporteres containere. Der er løbende gennemført udvidelser og til-
pasninger til de nye forhold i byerne, og der er udført mindre havneanlæg især i
bygder, hvor der har været et indlysende behov.

IAPP har opstillet følgende problemstilling:

Der savnes et underbygget grundlag for planlægning af den videre havneudbyg-
ning, og det er derfor besluttet at igangsætte et analysearbejde med henblik på at
opstille alternative udbygningsplaner til politisk stillingtagen.

Der skal primært fokuseres på havnenes betjening af gods- og passagertrafik samt
større fiskeri.

Faciliteter for småbådsfiskeri og fritidsbåde anses for at være en kommunal opga-
ve.

Der ønskes udfra en trafikøkonomisk analyse samt en vurdering af de nuværende
havnes kapacitet og udformning i forhold til alment gældende krav til fornuftige
havnefaciliteter opstillet planer for havneudbygningen over de kommende 10 år,
baseret på en vurdering af udviklingen over 20-30 år.

…

Etablering af Arctic Umiaq Line med modernisering af passagersejladsen i Syd-
grønland og udlicitering af passagersejladsen i Nordgrønland har betydet stigende
krav om forbedring af havnefaciliteterne i bygderne. Det reelle behov herfor skal
analyseres. Befolkningsudviklingen i de enkelte byer bør indgå som en planlæg-
ningsparameter.

Anvendelsen af bygdecontainere har tilsvarende medført krav til udbygning, som
skal analyseres.

I projektet medtages kun havne der tilhører hjemmestyret. Havnene i Narsarsuaq,
Kangilinnguit og Kangerlussuaq er ikke medtaget.

2.2 Projektets gennemførelse
Projektets gennemførelse har været ledet af en styregruppe bestående af:

 Kontorchef Ove Henning Nielsen, IAPP

 Fuldmægtig Per Correll Kristensen, IAPP

 Divisionschef John Rasmussen, Royal Arctic Havneservice
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 Taitsiánguaq Olsen, Royal Arctic Line A/S

Afdelingschef Steffen Ulrich-Lynge, IAPP, har deltaget i flere styregruppemøder.

Akademiingeniør Henrik Mai har fungeret som sekretær for styregruppen samt som
projektleder for konsulenten, NIRAS Greenland A/S, som har indsamlet og analy-
seret baggrundsmateriale samt udarbejdet rapporter.

Projektet er opdelt i følgende faser med henvisning til de tilhørende kapitler i den-
ne rapport:

1. Indsamling og bearbejdning af data
- Kapitel 3 Indsamling af data
- Kapitel 4 Kommentarer til de enkelte havne
- Kapitel 5 Havnenes anvendelse
- Kapitel 6 Befolkningsprognose

2. Opstilling af udviklingsmodeller og scenarier
– Kapitel 7 Faktorer der har indflydelse på udbygningsstrategier

3. Udarbejdelse af udbygningsplaner for havne i byer og bygder
- Kapitel 8 Problemstillinger
- Kapitel 9 Forslag til udbygninger

4. Udarbejdelse af strategi og sektorplan
- Kapitel 10 Udbygningsstrategier
- Kapitel 11 Sektorplan

5. Rapportering

I projektforløbet er der udarbejdet følgende arbejdsrapporter:

 Opstartrapport, juni 2001

 Fremdriftsrapport, december 2001/februar 2002

 Forslag til havneudbygning, marts 2002

Nærværende afsluttende rapport er baseret på de to sidstnævnte rapporter suppleret
med en strategi for de næste 20-30 års udbygning af havneanlæggene samt en sek-
torplan for de næste 10 år.
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3. Indsamling af data

3.1 Dataindsamling
I løbet af perioden for dataindsamling og -bearbejdning, juni-december 2001, er
der indsamlet data fra deltagerne i styregruppen. Desuden er der modtaget materi-
ale og oplysninger ved møder med Arctic Umiaq Line, Grønlands Statistik, Nuka
A/S og Royal Greenland. Derimod har APK og Polar Seafood ikke ønsket at bidra-
ge med oplysninger trods flere henvendelser.

Der har ikke været rettet henvendelse til kommunerne i forbindelse med udarbej-
delse af dette projekt. Der er imidlertid modtaget forslag til havneudbygninger fra
Nanortalik og Qaqortoq kommuner, og disse oplysninger er indgået i overvejelser-
ne og medtaget i et begrænset omfang.

Der er desuden hentet oplysninger om de enkelte anlæg i Den Grønlandske Hav-
nelodsi inkl. tillæg 2

3.2 Databearbejdning
Alle data der er indhentet om byer, bygder og havneanlæg, er indlagt i en database
(MS Access 97). Herfra er trukket følgende rapporter der er vedlagt som bilag:

A. Oversigt over havneanlæg
Oversigtsfoto, anlægsnummer, stednavn, anlægsnavn, bemærkninger og hav-
nemyndighed

B. Kommentarer
Anlægsnummer, stednavn, anlægsnavn, kommentarer fra IAPP, NUKA,
RAB/RAL m.fl.

C. Besejlingsfrekvens og godsmængder
Anlægsnummer, stednavn, antal anløb pr. år, max antal anløb pr. uge, behand-
lede godsmængder pr. år m.m.

D. Anlægsdata
Anlægsnummer, stednavn, anlægsnavn, kajlængde, vanddybde1, tilladelig be-
lastning og bemærkninger. Med mindre andet er opgivet er data hentet fra Den
Grønlandske Havnelods, 1990 med tillæg 2 fra 1998.

De indsamlede oplysninger fra Grønlands Statistik er bearbejdet som angivet i
afsnit 6. Det er ikke muligt på baggrund af det fremlagte grundlag at indarbejde en
egentlig prognose for de enkelte byer og bygder, men udviklingen de sidste 11 år
benyttes til at vurdere, om indbyggertallet er stigende eller faldende. Udviklingen
de sidste 5 år og de sidste 3 år benyttes til at vurdere tendensen i befolkningsud-
viklingen. Statistik over de sidste 11 års udvikling i indbyggertallene er vedlagt
som Bilag E.

                                                     
1 Dybderne angives, hvis ikke andet er angivet, til middel springtids lavvande (LV).
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4. Kommentarer til de enkelte havne
Følgende kommentarer er indkommet i forbindelse med denne opgave. Tidligere
kommentarer fra IAPP vedr. forskellige vedligeholdelsesarbejder er ikke medtaget.
Disse fremgår af Bilag B. Kommentarer fra kommunerne er modtaget gennem
IAPP.

Nr. By/Bygd Kommentar
fra

Kommentar/ønsker

010 Nanortalik NAN
Kommune

Etablering af ny atlantkaj og bagareal SØ for Trawler-
kaj ses som en betingelse for udvikling af fiskeindu-
strien i byen

014 Tasiusaq RAB Nyt kajanlæg ved frysehus.

016 Ammassivik RAB Forlængelse af kaj.

018 Alluitsup Paa NUKA Kan ikke håndtere 20’ RF

020 Qaqortoq NUKA

Qaqortup
Kommunia

Kan kun losse med håndkraft. Ønsker bedre los-
ningsforhold i forbindelse med NUKAs anlæg.

Forslag til udbygning af atlantkaj, fiskerikaj mv.

021 Saarloq RAB Pullerter samt forlængelse af kaj.

030 Narsaq RAL

RG

Udvidelse af kaj og containerareal i forbindelse med
opgradering af havnen til at være regional terminal for
Sydgrønland. Havnen kan anløbes af de store atlant-
skibe (med begrænset last)

Produktionen på fiskeindustrien er stigende, men pga.
problemer med vandforsyning og arbejdskraft ville
man hellere have en fiskeindustri i QAQ.

040 Ivittuut Ingen kommentarer.

050 Paamiut Ingen kommentarer

051 Arsuk AUL Forlængelse af skonnertbro ud til fri af 5-m kurven,
alternativt bortsprængning af pullen vest for kajanlæg
med etablering af duc d’albe for støtte af forskib.

060 Nuuk RAL

NUKA

RAL

Forlængelse af atlantkaj vil ikke skabe tilstrækkeligt
containerareal. Ny havn på Admiralitetsøerne vil være
en bedre løsning, også mht. tung trafik.

Losningsforholdene i forbindelsen med fabrikken er
utilstrækkelige, bl.a. utilstrækkelig kran. Adgang til
Vestre Vig går gennem fabriksområdet. Ønsker kaj i
forbindelse med fabrikken.

Kutterkajen har ikke tilstrækkelig kapacitet.

061 Qeqertarsuatsiaat AUL Behov for duc d’albe eller anden støtte af forskib ud
for fabrikken samt pullert mellem fabrik og elværk.

070 Maniitsoq Ingen kommentarer.

071 Atammik RAB Renovering eller udvidelse af eksisterende anløbsbro
eller fiskerikaj.

Tabel 1 Kommentarer til de enkelte havne. Yderligere informationer er inde-
holdt i Bilag B.
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Nr. By/Bygd Kommentar
fra

Kommentar/ønsker

NUKA Kan ikke komme til kaj hvor RAB lægger til.

072 Napasoq RAB Pullerter. Renovering eller udvidelse af kaj.

073 Kangaamiut RAB

AUL

NUKA

Pullerter eller fendere. To muligheder: Fiskerikaj eller
skonnertbro.

Ønskes to duc d’alber med mellemliggende gangbro
og bro til land på den nordlige bred af den vestlige
indsejling.

Kaj ved at falde sammen.

080 Sisimiut RAB/RAL Havnen er for lille til den nuværende trafik. En udvi-
delse af den eksisterende atlantkaj kan skabe plads til
trawlere, atlant, feeder og passager skibe.

081 Itilleq RAB Renovering eller udvidelse af eksisterende anlæg

083 Sarfannguit RAB Renovering eller udvidelse af eksisterende anlæg

090 Kangaatsiaq AUL Bedre anløbsforhold. To muligheder: Udbygning af
skonnertkajen med en forlængelse i retning mod
spidsen af læmolen eller en uddybning langs eksiste-
rende kaj og vestover langs fabrikken. Bedre fortøj-
ningsmuligheder, evt. duc d’albe ud for fabrikken

092 Attu RAB Fendere. Tre muligheder; Skonnertkaj, anløbskaj eller
adgangsbro v. fiskerianlæg

Ca. 300 indbyggere, faldende de sidste 10 år, men
stabil tendens.

095 Iginniarfik RAB Forbedring eller udvidelse (p.t. pontonbro).

096 Niaqornaarsuk RAB Pullerter og fendere. To muligheder: Adgangsbro eller
kutterkaj.

098 Ikerasaarsuk RAB Fendere.

100 Aasiaat Ingen kommentarer.

103 Akunnaaq RAB Fendere. To muligheder: Anløbsbro eller pontonbro

104 Kitsissuasuit RAB Forbedring af kajen (p.t. kun pontonbro) To mulighe-
der.

110 Qasigiannguit Ingen kommentarer.

111 Ikamiut RAB En kaj på vestsiden af bygden, to muligheder.

120 Ilulissat NIRAS Der er et udpræget behov for udvidelsen af havnen,
specielt hvis den nuværende fiskeindustri fortsætter
med indhandling fra trawlere. Der er dog ringe mulig-
heder for udvidelser, og det bør derfor overvejes at
flytte den søværts fiskeindustri til Aasiaat.

121 Oqaatsut RAB Ny kaj

123 Saqqaq RAB Vedligeholdelse

124 Ilimanaq RAB Fendere. Udvidelse af kaj

140 Qeqertarsuaq Ingen kommentarer

150 Uummannaq RAL Kaj ønskes udvidet så der kan ekspederes skibe af
størrelse som Irena Arctica. Der peges på at havnen
bør udbygges til containerdrift hvis der skal etableres
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Nr. By/Bygd Kommentar
fra

Kommentar/ønsker

en egentlig feederrute til UUM/UPV

151 Niaqornat RAB Udvidelse af eksisterende anlæg.

152 Qaarsut RAB Udvidelse af kaj for skibe af Pajuttaat størrelse.

153 Ikerasak RAB Udvidelse af kaj ved Pilersuisoqs pakhus.

154 Saattut RAB Udvidelse af eksisterende kajanlæg og flere pullerter,
så fryseskibe kan ligge sikkert langs kaj.

155 Ukkusissat RAB Udvidelse af eksisterende anlæg.

156 Illorsuit RAB Pullerter og fendere

157 Nuugaatsiaq RAB Udvidelse af eksisterende anlæg samt ny pullert på
land til større skibe.

160 Upernavik RAL Læmole i forbindelse med igangværende havneudvi-
delse.

161 Upernavik
Kujalleq

RAB Forbedring eller udvidelse (p.t. pontonbro)

161.09 Nutaarmiut RAB Nyt mindre kajanlæg ved frysehus (p.t. ingen anlæg)
for landing af frysepaller, evt. suppleret med duc
d'albe.

162 Kangersuatsiaq RAB Forbedring eller udvidelse af eksisterende.

165 Tasiusaq RAB Fendere eller duc d'albe, så fryseskib kan ligge sikkert
til kaj.

166 Nuussuaq RAB Udvidelse af eksisterende.

167 Kullorsuaq RAB Forbedring eller udvidelse af eksisterende kajanlæg.

169 Innaarsuit RAB Nyt mindre kajanlæg ved frysehus (p.t. ingen anlæg)
for landing af frysepaller, evt. suppleret med duc
d'albe.

170 Qaanaaq Se nr. 190.

180 Tasiilaq RAL Forbedring af belægning og udvidelse af contai-
nerareal

190 Ittoqqortoormiit RAL Behov for rampe ved stranden, der muliggør kørsel af
rullende materiel til og fra landgangsfartøj.
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5. Havnenes anvendelse
Brugerne af havnene opdeles i følgende:

1. Royal Arctic Line (RAL): Godstransport til og fra byer

2. Royal Arctic Bygdeservice (RAB): Godstransport til og fra bygder

3. Arctic Umiaq Line (AUL): Inter-regional og regional passagersejlads

4. Trawlerrederier, Royal Greenland og private

5. Andre: Omfattende inspektionsskibe og -kuttere, krydstogtskibe, samt andre
private.

De første tre rederier opererer i faste rutenet som beskrevet i det følgende.

5.1 Faste rutenet

5.1.1 Royal Arctic Line

RAL har koncession på transport af gods til og fra Grønland samt internt mellem
byerne. Nedenstående Tabel 2 angiver hvilke havne der bliver anløbet med hvilke
skibe.

Skib

Havn

Større atlantgående
containerskibe
fx Nuka Arctica
og Naja Arctica

Mindre atlantgående
containerskibe

fx Arina Arctica

Feederskibe m. con-
tainere

fx Irena Arctica
og Arina Arctica

Stykgodsskibe m.
begrænset con-
tainer kapacitet

*

NAN X X

QAQ X X

NAR X X

PAA X X

NUU X X X

MAN X

SIS X X

AAS X X X

QAS X X

ILU X X

UUM X

UPE X

QAA X

TAS X X

ITT X

Tabel 2 Anløb af havne med RAL skibe i 2001
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Skibsdata Type BRT tDW l.o.a (m) Dybgang
(m)

Nuka og Naja Arctica Containerskib 11.612 9.556 132,9 8,01**

Irena Arctica Containerskib 8.939 5.817 108,7 6,50

Arina Arctica Containerskib 6.759 4.523 110,0 6,24

Kista Arctica Stykgodsskib 4.209 4.990 93,9 7,35

*) Pajuttaat og Green Igloo se Bygdeskibe, samt Kista Arctica
Kilde: RAL Master-sejlplanii og Fragttarif 2002iii. **) Lloyd's Registeriv

Frekvensen mellem anløb er 10-11 dage. For Aasiaat og byerne nord herfor er an-
løbene begrænset til perioden maj-november, for østkysten juli-oktober.

Nuuk og til dels Sisimiut og Aasiaat fungerer som terminaler for omladning af
containere og stykgods mellem atlantruten og feederruterne.

5.1.2 Royal Arctic Bygdeservice

RAB varetager godstransporten mellem regionsbyerne og de tilhørende bygder.
Nedenstående Tabel 3 viser en oversigt over besejlingen.

Region Terminalby Kommuner Skibe

QAQ QAQ NAN, QAQ, NAR Anguteq Ittuk

NUU NUU NUU, MAN, SIS Angaju Ittuk

AAS AAS AAS, KAT, QAS, ILU, QEQ Aqqaluk Ittuk

UUM* AAS UUM Pajuttaat og Green Igloo

UPE* SIS UPE Green Igloo og Aqqaluk Ittuk

QAA* SIS QAA Green Igloo

TAS TAS TAS Johanna Kristina

Skibsdata Type BRT tDW l.o.a. (m) Dybgang (m)

Pajuttaat Kombiskib 1.171 830 63,0 3,71

Anguteq Ittuk Stykgodsskib 375 316 32,7 4,20

Aqqaluk og Angaju
Ittuk

Stykgodsskib 382 255 30,1 4,20

Johanna Kristina Stykgodsskib 254 225 36,2 3,00

Green Igloo ** Kombiskib 1.313 1.525 67,3 4,40

*) Regionerne UPE, UUM og AQQ samsejles med RAL
**) Indchartret skib, der kan variere fra år til år. Kilde: Lloyd's Register
Kilde: RAB sejlplan 2001v og RAL Fragttarif 2001

5.1.3 Arctic Umiaq Line

AUL driver to typer sejlruter:

• Inter-regionale ruter langs vestkysten fra Qaqortoq i syd til Upernavik i nord
med passagerer og post.

Tabel 3 Anløb af byer og bygder med RAB skibe i 1999



Baggrund, strategi og sektorplan Side 11

April 2002

• Regionale ruter i en Diskobugten og i Sydgrønland med passagerer og post
samt gods i mindre mængder til de bygder der ikke betjenes af RAB.

Havn Sarfaq Ittuk og
Sarpik Ittuk

Saqqit Ittuk Antal anløb pr. år

Qaqortoq JAN-DEC 125

Narsaq JAN-DEC 108

Arsuk JAN-DEC 108

Paamiut JAN-DEC 108

Qeqertarsuatsiaat JAN-DEC 108

Nuuk JAN-DEC JUN-SEP 204

Maniitsoq JAN-DEC JUN-SEP 196

Kangaamiut JAN-DEC JUN-SEP 180

Kangerlussuaq JUN-AUG 16

Sisimiut JAN-DEC JUN-SEP 203

Kangaatsiaq AUG-DEC JUN-SEP 97

Aasiaat APR-DEC JUN-SEP 156

Qeqertarsuaq MAJ-DEC JUN-SEP 110

Qasigiannguit MAJ-DEC JUN-SEP 72

Ilulissat MAJ-DEC JUN-SEP 130

Uummannaq JUN-AUG JUN-SEP 38

Upernavik JUN-AUG 8

Skibsdata BRT l.o.a. (m) Dybgang (m)

Sarfaq Ittuk og Sarpik Ittuk 2.118 73,0 3,7

Saqqit Ittuk 1.211 49,6 3,7

Kilde: AUL sejlplan 2001vi og AUL årsregnskab 2000vii

Region Kommune Periode Skib

Sydgrønland QAQ, NAR, NAN JAN-DEC Najaaraq Ittuk og Aleqa Ittuk

AAS, QAS MAJ-DEC Aviaq Ittuk

ILU MAJ-DEC Aviaq Ittuk og Inuuteq

QEQ JUN-AUG Aviaq Ittuk

Diskobugten

KAT MAJ-DEC Inuuteq

Skibsdata BRT l.o.a. (m) Dybgang (m)

Najaaraq Ittuk 121 26,1 3,12

Aleqa Ittuk og Aviaq Ittuk 87,6 19,6 2,9

Inuuteq

Kilde: AUL sejlplan 2001 og AUL årsregnskab 2000

Tabel 4 Anløb af byer med AUL inter-regionale skibe i 2001

Tabel 5 Anløb af byer og bygder med AUL regionale skibe i 2001
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Frekvensen for anløb af de regionale AUL skibe varierer fra 9 anløb/uge i de regi-
onale byer til 2 anløb/uge i de mindste bygder. For nærmere oplysning se Bilag C.

5.2 Godsmængder

5.2.1 RAL/RAB

De samlede godsmængder der håndteres af RAL og RAB i de enkelte havne, er
beregnet på baggrund af RALs godsstatistik for 2000viii.

I Bilag C er angivet de totale håndterede godsmængder på hver havn. De totale
godsmængder er sammensat af godsmængder til og fra den respektive havn, gods-
mængder i bygderegionsbyerne i transit til bygderne og godsmængder på termina-
lerne Nuuk, Sisimiut og Aasiaat i transit til andre byer.

5.2.2 Fiskeindustri

I nedenstående Tabel 6 er givet de indhandle mængder til fiskeindustrien. Tabellen
giver ikke det samlede billede af lossede godsmængder fra fiskeriet, idet losning af
færdigvarer fra trawlere og til andre fiskeindustrier ikke er medtaget.

Tons Royal Greenland NUKA I alt

Rejer Krabber Hellefisk

10 Narsaq 6.638

12 Aappilattoq 10 10

13 Narsaq Kujalleq 3 3

14 Tasiusaq 25 25

16 Ammassivik 30 30

18 Alluitsup Paa 40 40

20 Qaqortoq 230 230

22 Eqalugaarsuit 7 7

24 Qassimiut 15 15

50 Paamiut

51 Arsuk 95 95

60 Nuuk 3.577 450 4.027

70 Maniitsoq 5.513 5.513

71 Atammik 160 160

73 Kangaamiut 149 149

80 Sisimiut 9.693 1.428 11.121

81 Itilleq 40 40

83 Sarfannguit 75 75

90 Kangaatsiaq 90 90

92 Attu 130 130

Tabel 6 Indhandling af fisk og rejer i 2000
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Tons Royal Greenland NUKA I alt

Rejer Krabber Hellefisk

96 Niaqornaarsuk 450 450

98 Ikerasaarsuk 65 65

100 Aasiaat 6.190 1.395 7.585

103 Akunnaaq 130 130

110 Qasigiannguit 1.414 1.414

111 Ikamiut 20 20

120 Ilulissat 6.911 7.237 14.148

123 Saqqaq 304 304

140 Qeqertarsuaq 188 188

143 Kangerluk 15 15

150 Uummannaq 1.269 1.269

151 Niaqornat* 21 21

152 Qaarsut* 57 57

153 Ikerasak 645 645

154 Saattut 798 798

155 Ukkusissat 508 508

156 Illorsuit* 134 134

157 Nuugaatsiaq 210 210

170 Qaanaaq 25 25

171 Savissivik 50 50

*) Anlæggene er afhændet i 2001
Kilder: Royal Greenlandix og NUKAx



Side 14 Udviklingsplan for Grønlands havne

NIRAS Greenland A/S

6. Befolkningsprognose
På baggrund af indbyggertallet for perioden 1990-2001, jf. Bilag E, er nedenståen-
de Tabel 7 udarbejdet. Stigning (+) eller fald (-) er vist dels for hele perioden og
dels for de sidste 5 og de sidste 3 år. Den første kolonne viser således udviklingen i
hele perioden mens de to næste kolonner siger noget om tendensen for udviklingen
i indbyggertallet.

En lokalitet med (0 0 0) viser således en stabil situation som ikke kan forventes at
ændre sig, med mindre der sker en udvikling i det lokale samfund. (- + +) betyder
at indbyggertallet har været aftagende de sidste 11 år, men at der er en stigende
tendens, o.s.v.

Tællingsår 2001 Stigning eller fald de
sidste

Bemærkninger

Lokalitet 1. jan. 11 år 5 år 3 år

10 Nanortalik 1.506 0 0 0 Måske stigende i forbindelse med minedrift
12 Aappilattoq 150 - - -
13 Narsaq Kujalleq 121 - - 0
14 Tasiusaq 100 - + +
16 Ammassivik 88 - - -
18 Alluitsup Paa 509 0 + 0 Fiskeindustri
20 Qaqortoq 3.111 0 0 0 Vækst hvis regionalby
21 Saarloq 62 - - -
22 Eqalugaarsuit 136 - - -
24 Qassimiut 54 - - -
30 Narsaq 1.728 0 0 0
32 Igaliku 43 0 + +
33 Narsarsuaq 172 0 + 0
35 Qassiarsuk 52 - - -
41 Kangilinnguit 146 - - -
50 Paamiut 1.883 - - -
51 Arsuk 196 - - -
60 Nuuk 13.650 + + + Progressiv stigning
61 Qeqertarsuatsiaat 269 - 0 0
65 Kapisillit 109 - - -
70 Maniitsoq 2.928 0 0 - Afhængig af fiskeindustri
71 Atammik 215 0 0 -
72 Napasoq 111 - - -
73 Kangaamiut 491 - 0 0
80 Sisimiut 5.165 0 0 0
81 Itilleq 135 + + + Stigning aftagende
83 Sarfannguit 113 0 - -
90 Kangaatsiaq 636 + 0 0
92 Attu 308 - 0 0
95 Iginniarfik 90 + 0 -
96 Niaqornaarsuk 367 + + + Stigning i børnetal

Tabel 7 Befolkningsudviklingen i perioden 1990-2001
Stigning, fald og stabil (<±0,5% p.a.) er angivet med hhv. +, - og 0
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Tællingsår 2001 Stigning eller fald de
sidste

Bemærkninger

Lokalitet 1. jan. 11 år 5 år 3 år

98 Ikerasaarsuk 100 + 0 0
100 Aasiaat 3.239 0 + 0
103 Akunnaaq 109 - - -
104 Kitsissuasuit 105 - - -
110 Qasigiannguit 1.411 - - 0 Afhængig af fiskeindustri
111 Ikamiut 90 0 - 0
120 Ilulissat 4.145 0 0 0 Måske stigende ved anlæg af atlantluft-

havn og fremgang på turismeområdet.
121 Oqaatsut 47 - - -
122 Qeqertaq 136 + + +
123 Saqqaq 196 + 0 -
124 Ilimanaq 84 0 0 0
140 Qeqertarsuaq 1.000 0 - - Turismepotentiale
143 Kangerluk 57 - - -
150 Uummannaq 1.443 0 0 0
151 Niaqornat 74 - 0 -
152 Qaarsut 234 0 + -
153 Ikerasak 258 + + + Afhængig af fiskeri
154 Saattut 283 + + + Afhængig af fiskeri
155 Ukkusissat 220 + + 0 Afhængig af fiskeri
156 Illorsuit 115 0 - -
157 Nuugaatsiaq 103 + - -
160 Upernavik 1.146 + 0 0
161 Upernavik Kujalleq 184 0 - -
163 Aappilattoq 211 + + -
165 Tasiusaq 206 + - -
166 Nuussuaq 198 + 0 0
167 Kullorsuaq 389 + + + Afhængig af fiskeri
169 Innaarsuit 149 + + + Afhængig af fiskeri
170 Qaanaaq 655 + 0 0
171 Savissivik 82 - - -
174 Siorapaluk 71 + + 0
176 Moriusaq 43 - + +
177 Qeqertat 22 - 0 -
180 Tasiilaq 1.747 + 0 + Hovedsageligt stigning i børnetal
182 Sermiligaaq 196 0 + 0
183 Isortoq 122 - - -
184 Kulusuk 323 0 0 -
185 Tiniteqilaaq 152 - - 0
186 Kuummiut 384 - - -
190 Ittoqqortoormiit 524 0 + 0

TOTAL 54.897

Kilde: Grønlands Statistikxi

Det samlede indbyggertal i hele landet forventes at stige meget lidt i de næste 10
år, fra 56.245 i 2001 til 57.090 i 2011. Dette svarer til en stigning på 1,5%, eller en
årlig stigning på 0,15% [Birger Poppel 2001]xii
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Frem til 2031 forventes stigningen at være 6,5%, svarende til 0,32% om året. Den-
ne stigning vil hovedsagelig ske inden for aldersgruppen +63 år.

Der er således ikke basis for at regne med en egentlig befolkningstilvækst inden for
planhorisonten hvorfor befolkningsudviklingen inden for de enkelte lokaliteter
udelukkende vil blive påvirket af flytninger, fx fra bygder til byer, og fra byer i
stilstand til vækstcentre.

Det vil derfor især være de enkelte lokaliteters erhvervsmæssige udvikling der vil
være afgørende, og her er det specielt fiskeri og fiskeindustri samt evt. udnyttelse
af mineraler eller olie der vil kunne spille ind. Det vil således være beskæftigelses-
situationen og til dels også boligsituationen der vil spille ind på den fremtidige
befolkningsudvikling.

6.1.1 Byer

For byernes vedkommende må det forventes at de områder med størst vækstpoten-
tiale og med gode trafikforbindelser vil udvikle sig på bekostning af de øvrige byer.
Her vil især udviklingen af industri og undervisningsområdet være af betydning,
men udbygning af lufttrafikken, fx med atlantlufthavne, kan have afgørende betyd-
ning.

I det følgende er der foretaget en vurdering af byernes vækstpotentiale på baggrund
af befolkningsudviklingen inden for den sidste 10-års periode, byernes fysiske
muligheder for udvidelse samt vurdering af potentielle industrimuligheder. Ved
vurdering af til- og fraflytninger er der kun set på aldersgruppen +16 år.

Nanortalik

Byen har haft en svag fremgang inden for de sidste 10 år på grund af et stigende
børnetal, men med en aftagende tendens de sidste 5 år.

Nanortalik kan opleve en ikke uvæsentlig vækst i fremtiden hvis guldminen i Kir-
kespirdalen etableres. Væksten er dog afhængig af om der etableres vej mellem
byen og minen og evt. en lufthavn.

Narsaq

Byen har haft en svag tilbagegang i perioden på trods af et stigende børnetal, men
med en stabil tendens i den sidste del.

Der forudsættes ikke umiddelbart nogen større udvikling af byen. Men der kan
forekomme en vækst hvis der etableres en godsterminal for Sydgrønland, og/eller
der satses på udbygning af fiskeindustrien

Qaqortoq

Qaqortoq har det samme indbyggertal som for 10 år siden, men med en svag ned-
adgående tendens der skyldes fraflytning. Dette kan dog skyldes tilfældige fluktu-
ationer.
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Byen opfattes som center for sydregionen, men dens udviklingsmuligheder be-
grænses af at der ikke er nogen lufthavn. Byens udbygningsmuligheder er ligeledes
begrænset.

Det forhold at havnen ikke kan modtage større atlantgående skibe, er også en be-
grænsning for at byen kan fungere som distributionscenter for godsforsyningen.

Anlæg af en lufthavn og en større udbygning af havnen kan således bevirke at byen
får et væsentligt vækstpotentiale som serviceby for hele regionen.

Det vurderes at der kun er ringe mulighed for en væsentlig industriel udbygning.

Paamiut

Byen har haft den største tilbagegang i 10-års perioden af alle byer i Grønland, ca.
15%, med en stor fraflytning. Der er ikke noget der tyder på en aftagende tendens.

Set på denne baggrund er der ikke noget der taler for at regne med en væsentlig
vækst set i relation til havneudbygninger. Der kan dog ikke ses bort fra en mindre
vækst hvis der anlægges en mindre lufthavn. Planerne herfor er dog usikre på nu-
værende tidspunkt.

Nuuk

Nuuk har haft en progressiv stigning i meget lang tid med 1,0% p.a. inden for de
sidste 11 år stigende til 1,6% p.a. de sidste 3 år. Set over hele perioden er væksten
hovedsageligt sket i aldersgruppen 0-15 år, men i de senere år er der sket en stigen-
de tilflytning. Der er ikke noget der tilsiger, at denne udvikling vil aftage, og udvi-
delse af lufthavnen til international størrelse vil yderligere betyde en vækst.

Der er ligeledes en tendens til, at trawlerindustrien koncentreres i Nuuk hvor der er
gode muligheder for reparation og vedligehold af trawlere samt forsyning. De nu-
værende snævre havneforhold kan dog sætte en stopper for dette.

I andre studier regnes med forskellige scenarier spændende fra en vækst på 100
personer om året til 300 personer.

Der er gode muligheder for at udvide byen, i hvert fald de næste 10-20 år.

Maniitsoq

Byen har haft en tilbagegang i hele den foregående 11-års periode og med en afta-
gende tendens.

Maniitsoq har et ikke uvæsentligt serviceerhverv, men en trussel om lukning af
fiskeindustrien kan betyde at den negative udvikling fortsætter.

Byen anses derfor ikke at have et væsentligt udviklingspotentiale set i relation til
behovet for havnefaciliteter.
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Sisimiut

Indbyggertallet har været svagt stigen i begyndelsen af den sidste 11-års periode,
men har i der seneste år været stagnerende. Tilflytningen er dog stadigt stigende
mens børnetallet er faldende.

Som den nordligste åbentvandsby kan byen have en interesse inden for fiskeindu-
strien, og også offshore virksomhed kan være en potentiel vækstmulighed.

Byen har gode udviklingsmuligheder med friarealer til bolig- og industribebyggel-
se. Opbygning af højere tekniske undervisning på Bygge- og Anlægsskolen kan
medvirke til byens vækst.

Begrænsningerne ligger i relativt dårlige havneforhold der ikke i tilstrækkeligt
omfang kan tiltrække større trawlere, samt de ringe mulighed for at etablere en
international lufthavn.

Gennemføres planerne om en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq kan der opstå
et større behov for havneudvidelse. Dette er dog ikke overvejet i de følgende analy-
ser.

Kangaatsiaq

Der har været en stigning i hele perioden hovedsageligt pga. tilflytning, men be-
folkningstallet er nu stabilt.

Der er ikke noget der tilsiger en fremtidig stigning.

Aasiaat

Indbyggertallet har ligget forholdsvist stabilt inden for de sidste 11 år, men med en
svagt stigende tendens, 1,4% p.a., de sidste 5 år efter en nedgangsperiode. Stignin-
gen skyldes hovedsageligt tilflytning. Dette kan muligvis være forårsaget af etable-
ringen af lufthavnen.

Aasiaat er i et vist omfang center for godsforsyningen i Diskobugten og til den
nordvestlige del af landet. Den fortsatte betydning på dette område er betinget af
gode havneforhold, mens begrænsningen ligger i at havnen ikke er åben hele året.

Der er relativt gode muligheder for udbygning af byen og med en udbygning af
regionen kan det forventes at byen har et vist vækstpotentiale.

Qasigiannguit

Byen har haft en relativt stor tilbagegang i 11-års perioden der dog tenderer til at
blive mere stabil. Nedgangen skyldes fraflytning.

Med mindre der tilbringes nye erhverv, fx fiskeindustri, kan der ikke regnes med
en fremtidig vækst.

Ilulissat

Indbyggertallet har ligget stabilt i den foregående 11-års periode, og der er ikke
noget der tyder på en umiddelbar vækst. Der har dog været en brutto tilflytning
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inden for de sidste 5 år. Der har sandsynligvis været en vækst inden for turisme,
men denne er formentlig til dels modsvaret af en nedgang i fiskeindustrien.

Byen har begrænsede udbygningsmuligheder, men prøver at tiltrække faciliteter
der kan understøtte turismen. Den afgørende betingelse for byens vækst er imidler-
tid en udvidelse af lufthavnen til international status som kan have stor betydning
for turismen.

Begrænsningerne for en industriel vækst ligger i de snævre havneforhold der er
vanskelige at udbygge, og at det er en lukketvandsby.

Qeqertarsuaq

Efter et stigende børnetal i midten af 90'erne har der igen været et fald som dog ser
ud til at have stabiliseret sig. Der er stadig tale om en brutto fraflytning der kan
skyldes usikkerhed om tilstedeværelse af fiskeindustri i området.

Det vurderes imidlertid at der er et potentiale for udvikling af turistindustrien som
kan medføre en mindre vækst.

Uummannaq

Befolkningstallet har været relativt stabilt, men med en svagt nedadgående tendens
i de seneste år pga. fraflytning.

Byens erhverv er hovedsageligt knyttet til fiskeri og fangst, og den fremtidige ud-
vikling vil i høj grad være betinget af fortsatte naturressourcer.

Det er derfor usikkert om byen vil have et fremtidigt vækstpotentiale.

Upernavik

Byen har haft den største relative vækst i den sidste 11-års periode, på 25%, men
de sidste 5 år har indbyggertallet været stabilt.

Den store vækst i begyndelsen af perioden må tilskrives udviklingen i fiskeriet
(hellefisk) da der er tale om en stor tilflytning. Da væksten ikke er fortsat må det
vurderes at byen ikke vil vokse fremover, og der vil være en tendens til at indbyg-
gertallet vil være faldende. Den nyåbnede lufthavn kan dog ændre på dette, men
det vurderes ikke at være af stor betydning.

Qaanaaq

Qaanaaq har oplevet en mindre vækst i 11-års perioden, men siden 1998 har det
ikke været nogen signifikant udvikling. I første halvdel af perioden har tilvæksten
hovedsagelig været i aldersgruppen +16 år, mens tilvæksten i sidste del har været
aldersgruppen 0-16 år.

Tasiilaq

Tasiilaq har haft en befolkningsmæssig fremgang i de sidste 11 år med en stigende
tendens de sidste 3 år. Det er hovedsageligt børnetallet der er steget, og der kan
ikke ses en signifikant tilflytning.
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Der er ingen indikationer af om denne udvikling kan fortsætte, men der må regnes
med en stadig udbygning i mindre omfang.

Ittoqqortoormiit

Byen har haft en vækst i midten af perioden hvilket til dels tilskrives et større bør-
netal. Men en vis tilflytning kan ikke udelukkes. Udviklingen er dog gået i stå med
et faldende børnetal.

Der er ikke noget der tilsiger en fremtidig stigning.

6.1.2 Bygder

For bygdernes vedkommende vil det være uhyre vanskeligt at forudsige udviklin-
gen specifikt, men generelt må man nok forvente en stadig afmatning af bygdesam-
fundene. Undtagelsen kan være nogle få større bygder der er store nok til at drive
en rentabel fiskeindustri. Dette vil dog i høj grad være politisk betinget, idet højere
leveomkostninger i bygderne i forhold til byerne kan spille ind.

Følgende bygder i Tabel 8 kan nævnes enten på grund af deres størrelse, eller fordi
har haft en vækst i den foregående periode.

Nr. Lokalitet Kommune Indbyggertal
1. jan 2001

Bemærkning

018 Alluitsup Paa NAN 509 Bygden har haft et stigende, men nu stag-
nerende indbyggertal. Der findes en velfun-
gerende fiskeindustri

032 Igaliku NAR 43 Bygden har haft vækst de sidste 10 år og er
stadig stigende. På trods af den ringe
størrelse er bygden interessant i forbindelse
med stigende turisme. Desuden kan byg-
den på længere sigt få en betydning i for-
bindelse med råstofudnyttelse.

061 Qeqertarsuatsiaat NUU 269 Bygden har et stabilt indbyggertal, men
industrigrundlaget er ukendt.

073 Kangaamiut MAN 491 Bygden har et stabilt indbyggertal, men
industrigrundlaget er tvivlsomt

092 Attu KAT 308 Bygden har et stabilt indbyggertal, men
industrigrundlaget er tvivlsomt

096 Niaqornaarsuk KAT 367 Bygden har haft stigende befolkningstal i de
sidste 10 år men tendens til en fortsættelse.
Industrigrundlaget er ukendt.

153 Ikerasak UUM 258

154 Saattut UUM 283

155 Ukkusissat UUM 220

162 Kangersuatsiaq UPE 2552

165 Tasiusaq UPE 206

Alle disse bygder har haft en vækst de
sidste 10 år som hovedsageligt er betinget
af hellefiskeri. På længere sigt kan udviklin-
gen være usikker hvis ressourcen aftager,
eller hvis indhandlingen i større omfang
overgår til indhandlingsskibe.

                                                     
2 1. jan. 2000

Tabel 8 Større bygder og bygder med befolkningstilvækst



Baggrund, strategi og sektorplan Side 21

April 2002

Nr. Lokalitet Kommune Indbyggertal
1. jan 2001

Bemærkning

167 Kullorsuaq UPE 389

169 Innaarsuit UPE 149

184 Kulusuk TAS 323

186 Kuummiut TAS 384

Begge bygder har haft nedgang i indbyg-
gertallet. Pga. størrelsen og placeringen
kan det dog stadig være af interesse at
udbygge havnefaciliteterne



Side 22 Udviklingsplan for Grønlands havne

NIRAS Greenland A/S

7. Faktorer der har indflydelse på udbygningsstrategier
En række udviklingstendenser og valg vil have indflydelse på hvilen udbygnings-
strategi der skal vælges. Der er her tale om:

• Udbygningsscenarier

• Godstransport system

• Passagertransport system

• Fiskeriets udvikling

• Befolkningsudvikling

• Turismens udvikling

Den valgte udbygningsstrategi skal tage hensyn til alle disse forhold, men de op-
træder med forskellig vægt. Disse gennemgås i det følgende.

7.1 Udbygningsscenarier
Det vil være meget vanskeligt at forudsige hvorledes de enkelte byer og bygder vil
udvikle sig i fremtiden. Det må forudsættes at landets samlede befolkning ikke
øges væsentligt i de næste 30 år, og de enkelte områders eventuelle vækst må der-
for være betinget af interne flytninger inden for landets grænser.

Omfanget af interne flytninger er i høj grad politisk betinget. Ingen kan i dag for-
udse virkningerne af det delvise opgør med ensprispolitikken hvor der stiles mod
en mere omkostningsægte prisstruktur inden for forsyningsområdet.

En fuldstændig omkostningsægte prisstruktur vil formentlig betyde at der vil ske en
flytning fra bygder til byer, og fra mindre byer med ringe vækstpotentiale til byer i
vækst. Tilstedeværelsen af naturressourcerne - levende, mineraler og olie - der er
Grønlands hovederhverv, vil være en afgørende faktor. Såfremt der findes olie eller
mineralforekomster i et bestemt område, kan der ske en ikke uvæsentlig intern
flytning. Ændringer i forekomsten af de levende ressourcer vil ligeledes have en
stor betydning, således som landet har oplevet det for nyligt med forekomster af
hellefisk i Uummannaq og Upernavik distrikter, og tidligere med torskens forsvin-
den fra Nuuk og Paamiut.

Også ændringer i den administrative struktur med regionale centre i fx Qaqortoq,
Nuuk, Sisimiut og Ilulissat/Aasiaat kan betyde en væsentlig flytning inden for lan-
dets grænser. Endelig vil udbygningen af infrastrukturen, herunder specielt etable-
ring af internationale lufthavne, have en mærkbar virkning.

Da der ikke foreligger et plangrundlag for vurdering af hvor væksten vil forekom-
me de næste 20-30 år, og hvor der vil ske en tilbagegang, er det nødvendigt at op-
stille en række scenarier på hvilken baggrund behovet for havneudbygning kan
vurderes.

Til brug alene for denne opgave opstilles følgende scenarier for den fremtidige
befolkningsudvikling:
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7.1.1 ”Status quo” scenariet

I dette scenario regnes med at den nuværende udvikling vil fortsætte. Dette vil
betyde at der vil ske en vækst i de byer og bygder der viser en voksende tendens,
mens der vil ske en tilbagegang i de øvrige byer. I dette scenario regnes med en
vækst i befolkningen i Nuuk med 200 personer om året, mens der kan forekomme
en beskeden vækst i Sisimiut og Ilulissat/Aasiaat.

Nogle få bygder vil fortsat have en beskeden vækst, men det er ikke muligt at sige
hvilke. Desuden kan der forekomme vækst i byer i forbindelse med fund af natur-
ressourcer.

7.1.2 Regional scenariet

Hvis der er et politisk ønske om at indføre en stærkere regionalisering i landet,
vurderes det at de regionale byer Qaqortoq/Narsaq, Nuuk, Sisimiut og Ilulis-
sat/Aasiaat vil få en øget vækst på bekostning af de øvrige byer og bygderne.

Der regnes i dette scenario med en vækst i befolkningen i Nuuk på 100 personer
om året, og yderligere 100 personer i de øvrige regionalbyer tilsammen.

Det forudsættes ligeledes at godstransporten til dels regionaliseres med en terminal
i Narsaq der kan anløbes af de større atlantgående containerskibe.

7.1.3 Hovedstads scenariet

I dette ekstreme scenario regnes med at hele væksten vil foregå i Nuuk med en
tilvækst på 300 personer om året. De øvrige byer og bygder vil opleve et stabilt
befolkningstal eller en nedgang i befolkningstallet tilsvarende væksten i Nuuk. Det
er ikke afgørende i denne forbindelse hvor nedgangen vil forekomme, idet det un-
der alle omstændigheder vil betyde at der ikke vil være et yderligere behov for
væsentlige havneudbygning i andre byer end Nuuk.

7.2 Godstransport
Det nuværende besejlingsmønster blev fastlagt i begyndelsen af 1990erne i forbin-
delse med containeriseringens indførelse og etablering af Royal Arctic Line. Sy-
stemet var baseret på at godstransporten til og fra byerne mellem Nanortalik og
Ilulissat skulle foregå med containere via en terminal i Nuuk. Transporten til byer-
ne nord for Diskobugten skulle foregå med stykgods via en terminal i Aasiaat og
byerne på østkysten skulle forsynes direkte med stykgods.

Godstransporten er i dag opbygget i tre systemer:

1) Import og eksport af containere udføres af RAL til hovedhavnene i Nuuk, Aa-
siaat og Sisimiut der samtidig fungerer som containerterminaler, samt i mindre
omfang til Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik. Desuden er der direkte import til
Tasiilaq og Ittoqqortoormiit samt i et vist omfang til Kangerlussuaq.

2) Feederruter forbinder de ovennævnte containerterminaler med de øvrige byer
på vestkysten mellem Nanortalik og Ilulissat, samt byerne internt.



Side 24 Udviklingsplan for Grønlands havne

NIRAS Greenland A/S

3) Regionssejlads til bygder samt til Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. Regio-
nerne omfatter Qaqortoq, Nuuk/Sisimiut, Aasiaat, og Tasiilaq.

Containeriseringen har været en succes med faldende omkostninger til følge, og
RAL har derfor et ønske om at udvide containeriseringen til Uummannaq og Uper-
navik. Samtidigt ønsker RAL at effektivisere kystbesejlingen og feederruterne,
således at der i fremtiden vil være containerterminaler i Narsaq, Nuuk, og Aasiaat.
Sisimiut skal stadig besejles direkte.

Dette besejlingssystem vil betyde en bedre og mere fleksibel udnyttelse af den
nuværende skibstonnage.

Desuden ønskes en delvis containerisering af Østkysten, således at et af de eksiste-
rende stykgodsskibe kan udfases.

Der er ikke planer om at ændre på bygdebesejlingen.

Ovenstående planer tilgodeser en regionalisering i landets fremtidige struktur, regi-
onalscenariet. Hver region vil have sin import-/eksporthavn med tilhørende forsy-
ning af de tilhørende byer og bygder, og regionerne vil blive bundet sammen af et
effektivt net af feederruter.

For at gennemføre det nye besejlingsmønster kræves en udbygning af havnen i
Narsaq til terminal for Sydgrønland samt en containerhavn i Uummannaq. Desuden
må faciliteterne for modtagelse af containere forbedres i Tasiilaq og Ittoqqortoor-
miit.

Behovet for havneudbygning i forbindelse med disse forslag behandles i afsnit 9.

De foreslåede ændringer vil have en direkte samfundsøkonomisk virkning, hvis det
forudsættes at omlægningen af besejlingsmønstret vil medføre reducerede drifts-
omkostninger. Desuden vil det betyde en bedre forsyning af byerne i Sydgrønland.

I et længere perspektiv forventes der ikke væsentlige ændringer for godstrafikken.
Med en ringe befolkningstilvækst og et stagnerende fiskeri forventes der ikke en
væsentlig vækst i godsmængderne. Med de nuværende krav til frekvens vil der
således ikke være basis for at indsætte større tonnage som vil kunne stille større
krav til havne- og kajanlæg.

7.3 Passagertransport
Arctic Umiaq Line (AUL) driver dels en inter-regional trafik mellem byerne på
vestkysten mellem Qaqortoq og Upernavik og dels en regional trafik til byer og
bygder i sydregionen og i Diskobugten.

Besejlingen med passagerskibe kræver gode plads- og anløbsforhold, hvilket ikke
altid er tilstede jf. kommentarerne i afsnit 4.

Passagertrafikken vurderes at være stabil og med rimelig kapacitet. Der er dog
tendens til overbelastning på visse inter-regionale ruter i turistsæsonen. Kapaciteten
på visse regionale ruter vurderes at være overdimensioneret.
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Den inter-regionale passagertrafik er betinget af en beslutning om et tostrenget
trafiksystem, fly og skibe, og det må forudsættes i de videre havneplanlægning at
dette system fortsætter.

Det forudsættes at passagertransporten hverken på kortere eller længere sigt vil
ændre på de nuværende behov. Kun ved væsentlige befolkningsændringer kan der
blive behov for flere anløb i byer med kraftig vækst. En kraftig vækst i turismen
kan også på længere sigt betyde en udvidelse af passagertransporten

7.4 Fiskeriets udvikling.
Fiskeindustrierne består dels af Royal Greenlands større industrianlæg, Polar Sea-
foods anlæg og andre private industrianlæg i byer og bygder.

Der er en tendens til at fiskeindustrierne koncentreres i regionsbyerne, Nuuk, Sisi-
miut, Aasiaat og Narsaq. Set ud fra et eksportmæssigt synspunkt vil dette være
gunstigt, idet disse byer betjenes direkte med atlantskibe. Desuden er der interesse i
at opretholde vinterindhandling af hellefisk i Ilulissat.

I de øvrige byer og bygder drives fiskeindustrier af private. Deres fremtid er helt
afhængig af tilstedeværelsen af ressourcer og det økonomiske grundlag. Specielt
kan opretholdelsen af rentable fiskeindustrier i mindre bygder være usikker på
længere sigt.

Indhandling af hellefisk i Uummannaq og Upernavik distrikter er i dag forholdsvis
stor, og der er etableret frysehuse i 4 bygder. Der er imidlertid ikke bygget kajan-
læg til fryseskibe, hvorfor disse ekspederes med stor risiko. Der er imidlertid en
tendens til indhandling til skibe i stedet for til landanlæg, og hvis dette udvikler sig,
bortfalder baggrunden for udvidelse af havneanlæg i bygderne i disse distrikter.

Losning af større trawlere foregår dels i forbindelse med indhandling til fiskeindu-
strierne og dels i form af søkogte rejer til direkte eksport.

Indhandlingen til Royal Greenlands og NUKAs landanlæg fremgår af Tabel 6.
Desuden foregår en ikke uvæsentlig indhandling til Polar Seafood og andre private
fiskeindustrier.

Losningen til direkte eksport foregår hovedsageligt i Nuuk og Sisimiut. Der er en
tendens til at losningen koncentreres i Nuuk, fordi der her er de bedste muligheder
for at servicere trawlerne.

På kortere sigt kan Nuuk afslastes af en udbygning i Sisimiut, mens forholdene i
Aasiaat og Narsaq er rimelige.

På længere sigt må der skabes bedre faciliteter for fiskeriet i Nuuk og evt. i Narsaq.

7.5 Befolkningsudvikling
Landets befolkning forventes samlet at stige 6,5% i løbet af de næste 30 år hoved-
sageligt inden for aldersgruppen +63 år. Der er derfor ikke noget i den samlede
befolkningstilvækst der tilsiger en udbygning af havnene.
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Ændringer af bosætningsmønstret kan imidlertid betyde en vækst i nogle byer og
en tilsvarende nedgang i indbyggertallet i andre byer og bygder. Kun i tilfælde af
en forventet kraftig vækst i visse byer bør der tages hensyn til dette, dels i forbin-
delse med større anlægsaktiviteter, og dels fordi gods- og persontransport vil stige.

Som beskrevet i afsnit 6 har der i de sidste 10 år kun været tale om vækst i Nuuk
for byernes vedkommende, men valget af udviklingsscenario som beskrevet i det
foregående, kan have indflydelse på andre byer. Af bygderne er der kun nogle få
der udviser et stigende indbyggertal jf. Tabel 8.

Inden for rammerne af dette projekt er det ikke muligt at forudsige hvorledes bo-
sætningsmønstret vil udvikle sig, og der er derfor opstillet de førnævnte scenarier.

Regionalscenariet kan betyde en øget vækst i Narsaq, Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut,
Aasiaat og Ilulissat. Der vil dermed opstå et behov for havneudbygning i Narsaq,
Nuuk, Sisimiut og Ilulissat, hvorimod Aasiaat og Qaqortoq skønnes at have til-
strækkelig kapacitet også på længere sigt.

I hovedstadsscenariet vil der ske en kraftig vækst i Nuuk og anlæg af en ny havn
må derfor prioriteres højt.

For bygdernes vedkommende bør de videre vurderinger i forbindelse med havne-
udbygningen koncentreres om de større bygder (over 250 indbyggere) og mindre
bygder der viser udpræget fremgang.

7.6  Udvikling i turismen
Turismeindustrien er i dag hovedsageligt koncentreret i to regioner, Diskobugten
og Sydgrønland. I Nuuk og til dels i Sisimiut forekommer lokal turisme, hvilket
også er tilfældet i Tasiilaq. Desuden påvirkes havnene af krydstogtturisme.

Det må forventes at disse områder i fremtiden udbygges, og evt. suppleres med
turisme i Uummannaq og Upernavik.

Belastningen af havneanlæggene fra turismeaktiviteter kan opdeles i turistbåde,
inter-regional og regional skibstrafik og krydstogtskibe.

Turistbådene kræver kajfaciliteter for småbåde med tilhørende landfaciliteter, hvil-
ket er en mangel i flere byer. Turistbådene er ofte henvist til overbelastede kutter-
kajer der også benyttes til andre erhvervsformål. Der findes ikke i nogen by egen-
tlige faciliteter for turistbåde.

Forholdene for den inter-regionale skibstrafik er behandlet ovenstående. For den
regionale skibstrafik er der flere steder tale om manglende faciliteter i nogle bygder
i Diskobugten og i Sydregionen. Udbygning og forbedring af forholdene kan være
fremmende for turismen i disse områder.

Krydstogtskibe udgør et specielt problem. De opankrer som regel uden for byerne,
dels fordi de ikke vil betale havneafgifter, og dels fordi der ikke er plads. På korte-
re sigt kan det være vanskeligt at skabe tilstrækkeligt plads til at imødekomme
anløb af havnene, men på længere sigt bør det overvejes hvorledes der kan skabes
plads.
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På kortere sigt kan udviklingen i turismen betyde et større pres på havnefaciliteter-
ne i enkelte byer, specielt Ilulissat og Nuuk. På længere sigt kan en udbredelse af
turismen til Nord-vestgrønland betyde et behov for forbedring af havneanlæggene,
fx i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq.

7.7 Olie- og mineraludvinding
Der foreligger ikke planer om råstofudvinding der på kortere sigt kan få indflydelse
på havneudbygningen. Isolerede miner vil ofte etablere egne havneanlæg, og kun
ved etablering af vej til en nærliggende by kan denne blive påvirket. Dette kan
være tilfældet med Nanortalik i forbindelse med den planlagte guldmine Nalunaq.

På længere sigt kan olieefterforskning, et oliefund i Davisstrædet eller industri
baseret på mineralske råstoffer medføre et ikke uvæsentligt behov for etablering af
havnefaciliteter. Dette kan imidlertid ikke indgå i sektorplanlægningen, idet det
forventes at sådanne havneanlæg finansieres af de koncessionshavende selskaber.
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8. Problemstillinger
I det følgende gennemgås en række problemstillinger vedrørende de eksisterende
havneanlæg. Problemerne belyses for de enkelte byer uden at tage stilling til tiltag
til forbedring af forholdene. Dette beskrives nærmere i afsnit 9.

Problemerne for havnene kan opdeles i følgende forhold:

1) Pladsforhold ved kajanlæg

2) Liggeforhold

3) Landforhold

4) Minicontainere

5) Vedligeholdelse

8.1 Pladsforhold ved kajanlæg
I de hårdest belastede byer, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat, er det specielt pladsen ved
kajanlæggene der er det største problem. Der er ikke tilstrækkelig plads til samti-
digt anløb af godsskibe, passagerskibe og større trawlere.

Passagerskibe i fast rutefart har ofte prioritet frem for andre, hvilket betyder at
godsskibe ofte må forhale og trawlere må vente med anløb til der er ledig plads.

I Nuuk er der, på trods af mange kajanlæg, ofte konflikter mellem brugerne. At-
lantkajen, der betjener containerterminalen, anløbes både af atlantskibe og feeder-
skibe, og det er ofte nødvendigt at forhale skiben for at betjene dem i den rigtige
rækkefølge. Der er ingen specielle faciliteter for turistbåde og kutterkajen er kraf-
tigt overbelastet. Også for mindre trawlere der losser til fiskeindustrien, er der
pladsmangel.

I Sisimiut er der ligeledes konflikter mellem brugerne af atlantkajen, hvorimod
mindre trawlere har rimelige forhold.

I Ilulissat er der også konflikter ved atlantkajen og der mangler faciliteter for tu-
ristbåde.

8.2 Liggeforhold
Anløbsforholdene omfatter kajlængder og støtte i forhold til de anløbende skibe,
fortøjningsarrangementer, vanddybde, evt. bølgeuro osv.

I afsnit 4 og Bilag B er der angivet en række kommentarer som er indhentet fra
havnebrugerne. Det drejer sig hovedsageligt om nogle forhold i de bygder der an-
løbes af RABs og AULs regionalskibe, samt om ligge- og losseforhold i forbindel-
se med mindre industrier og frysehuse i bygder.

8.3 Landforhold
Forholdene omkring havnearealerne kan opdeles i arealer til containerterminaler og
andre oplag samt adgangsforhold mv.
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Containerarealernes størrelse og indretning blev fastlagt i 1992 i forbindelse med
containeriseringen af godstrafikken. Senere er der kun foretaget få ændringer.

Der er dog senere rapporteret om manglende arealer specielt på de havne der fun-
gerer som terminaler.

Problemer med adgangsforholdene drejer sig dels om tilkørselsforholdene og dels
om sammenblanding af trafik på havneområderne.

Disse forhold er nærmere omtalt i kapitel 9.

8.4 Minicontainere
RAL/RAB har indført minicontainere i godstrafikken bl.a. med det formål at kunne
forsyne bygder med containeriseret gods.

Disse minicontainere har en størrelse, ca. en fjerdedel af en 20’ container, så de kan
håndteres af de skibe der besejler bygderne. I land håndteres de af gaffeltrucks.

Det kan imidlertid stille øgede krav til havneforholdene i bygderne at skulle kunne
håndtere disse, dels mht. til kajkonstruktionernes styrke og dels mht. havnearealer-
nes belægning. I flere tilfælde vil det være nødvendig at skabe større vanddybde for
at bygdeskibene kan losse containerne direkte til kaj. Derved undgås pramlosning.

8.5 Vedligeholdelse
Manglende vedligeholdelse har afstedkommet en række kommentarer fra havne-
brugerne. Disse er nærmere omtalt i Bilag B.

I det videre forløb med strategiplanlægning tages der ikke højde for manglende
vedligeholdelse med mindre det indgår i større forbedringer. Det forudsættes at
vedligeholdelsesarbejder indarbejdes i den senere økonomiske planlægning på linie
med udbedringer og nyanlæg.
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9. Forslag til udbygninger
I det følgende belyses den nuværende situation og behovet for udbygninger i byer-
ne i relation til de enkelte scenarier.

Forslagene skal ses i relation til den samlede benyttelse af havnene, men godstra-
fikken mellem Grønland og udlandet vejer i denne forbindelse tungest. Godstrafik-
ken stiller store krav til havnenes udformning og størrelse af landarealer, og en evt.
omlægning af den nuværende besejling med atlant- og feederskibe, jf. afsnit 7.2, vil
få stor betydning for den fremtidige havneplanlægning.

9.1 Byer

9.1.1 Nuuk

Havneforholdene i Nuuk er yderst begrænsede både hvad angår kajforhold og
bagland. Desuden er trafikforholdene på havnen meget utilfredsstillende.

Havnen omfatter en ny atlantkaj (l = 102, d = 10,0 m 3), samt en gammel atlantkaj4,
skonnertkaj og kystpassagerkaj på Pakhusnæsset. Desuden trawlerkaj og fiskerikaj
på Marinenæsset , kutterkaj langs 400-vej og to monteringskajer ved værftet5.

Nuuk fungerer i dag som hovedterminal for hovedparten af godstrafik til vestky-
sten fra Nanortalik til Maniitsoq. Desuden tiltrækker Nuuk hovedparten af trawler-
flåden, dels fordi der er en stor fiskeindustri, og dels fordi der her er de bedste mu-
ligheder reparation og forsyning. Der findes i dag ikke noget alternativ til sidst-
nævnte forhold.

Liggeforholdene er begrænsede med kun én atlantkaj der kan betjene containerski-
be. Disse må ofte forhales når der skal behandles både atlantskibe og feederskibe
(se foto på rapportens forside). Containerterminalen er af en rimelig størrelse, men
den meget langstrakte, uregulære udformning gør det vanskeligt at udnytte arealet
hensigtsmæssigt.

Nuuk har ligeledes en voksende turistindustri og anløbspladser for mindre fiske-
fartøjer, turistbåde og andre småbåde er meget begrænset.

De nuværende trafikforhold bør også ofres stor opmærksomhed. Sammenblandin-
gen af trawlerlosning mv. ved den gamle atlantkaj, trafik til passagerskibe ved
skonnertkajen, trafik til RALs hovedkontor og nyindrettede kontorer i havnepakhu-
set samt trafik i forbindelse med ind- og udlevering af gods giver en alt for stor
risiko for ulykker.

På kortere sigt kan havnen aflastes ved at flytte visse faciliteter til andre byer. Der
tænkes her på anlæg af en aflastende containerterminal i Narsaq og bedre faciliteter
for større trawlere i Sisimiut.

                                                     
3 Se note side 5
4 I tillæg til Havnelodsen benævnes de to atlantkajer hhv. ”E-lige” og W-lige”
5 Se oversigt over havneanlæg i Bilag A
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Endelig er de nuværende forhold omkring losning af mindre trawlere til fiskeindu-
strien og NUKA meget vanskelige, hvilket på kort sigt må løses.

Afhængigt af hvilket scenario man betragter, så må man forudse at der på længere
sigt må ske en drastisk udbygning af havneforholdene, enten med anlæg af en ny
containerhavn fx på Admiralitetsøerne, eller med en udbygning af kajarealerne ved
den nuværende placering. I alle scenarier skønnes dette at være nødvendigt inden
for planlægningshorisonten. Hertil kommenterer RAL:

Bibeholdelse af containerterminal på den nuværende placering er en kortsigtet
løsning. Der bør i stedet etableres en ny containerterminal på Admiralitetsøer-
ne med tilhørende pakhusfaciliteter på omkring 1.250 m².

Logistikmæssigt er dette klart den bedste løsning, idet mere plads på den nye
terminal vil give havnen bedre muligheder for en hurtigere håndtering af con-
tainere, m.m. Samtidig vil meget af den tunge containertrafik gennem byen
kunne undgås.

Den nuværende trafikhavn bibeholdes til passagertrafik samt fiskerihavn, såle-
des at trawlere kan losse i nærheden af de allerede etablerede frysehuse og fa-
brikker. I det nuværende pakhus B-1615 vil der blive mulighed for at frigive
pakhusareal, der kan ombygges til frysehuse og benyttes af private.

Alternativet til ovenstående kan være at flytte den nuværende fiskeindustri til Ad-
miralitetsøerne og opføre en tilhørende trawlerkaj samme sted. Marinenæsset kan
dermed udbygges med kaj- og landfaciliteter for passagerskibe og turistbåde. Her-
med kan hele Pakhusnæsset reserveres til containerterminal med tilhørende konto-
rer, idet det dog bemærkes at de yderste 14 m af den gamle atlantkaj og skonnertkaj
er en brokonstruktion som ikke tillader belastning med store hjultryk.

Østre Vig opfyldes så der kan skabes vejforbindelse til den yderste del af Pak-
husnæsset nord om Sømandshjemmet. Opfyldningen af Østre Vig og vejen forbi
det nuværende containerområde kan indrages til terminal. Ulempen ved dette alter-
nativ er imidlertid at der stadig vil ske en sammenblanding af trafik til pakhus og
den gamle atlantkaj.

Under alle omstændigheder bør det overvejes at etablere nye kajanlæg for turist og
andre småbåde ved forlængelse af kutterkajen eller ved en kaj inden for trawlerka-
jen i Vestre Vig og fjernelse af én pontonbro. RAL anfører hertil:

Udbygning af Marinenæsset med kaj- og landfaciliteter for mindre trawlere og
kuttere. Forlængelse af eksisterende kutterkaj langs 400-vej, samt opfyldning
af den inderste del af Østre Vig med tilhørende forbedrede faciliteter for pas-
sagerskibe og turistbåde.

Der er p.t. for lidt plads til aktiviteterne på disse områder – et forhold, der og-
så vil gøre sig gældende efter en eventuel etablering af containerfaciliteter på
Admiralitetsøerne.
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9.1.2 Nanortalik

Havnen omfatter en trawler/forsyningskaj (l = 30 m, d = 7,3 m MSL) samt en fi-
skerikaj og en skonnertkaj.

Nanortalik kommune har udarbejdet et forslag med tilhørende overslag til en væ-
sentlig udbygning af trawlerkajen med 140 m kajfront og ca. 9.000 m² baglandxiii .

De nuværende havneforhold forekommer imidlertid tilstrækkelige til forsyning af
byen også på længere sigt, de nuværende udviklingsmuligheder taget i betragtning.

Der kan muligvis opstå et behov for udbygning hvis Nalunaq guldminen anlægges
med vejforbindelse til Nanortalik. Disse forhold er imidlertid ikke fuldt belyst på
nuværende tidspunkt, og det må under alle omstændigheder forudsættes at minen
selv bidrager til eventuelle havneudvidelser i Nanortalik.

9.1.3 Qaqortoq

Havnen omfatter i dag en atlantkaj (l = 96 m, d = 6,6 m MSL). Desuden er der en
skonnertkaj, fiskerikaj og en monteringskaj.

Havneforholdene er i dag rimelige til forsyning af byen og som funktion som regi-
onalby for bygdeforsyningen. Med den nuværende fiskeindustri forekommer hav-
nefaciliteterne til trawlere og fiskefartøjer også at være tilstrækkelige, måske med
undtagelse af losningsforholdene i forbindelse med NUKAs anlæg.

Ved opgradering af Narsaq til containerterminal vil havnen i Qaqortoq blive afla-
stet, og det vurderes at havnen er tilstrækkelig inden for tidshorisonten, men der
skal formentlig investeres i forbedring/vedligeholdelse af de eksisterende havne-
anlæg.

Qaqortup Kommunia har udarbejdet et forslag til udbygning af havneanlæggene i
Qaqortoqxiv med tilhørende overslag. Forslagene omfatter:

1. En udbygning af fiskerikajen med 140 m kajfront og 3.100 m² bagland.
Hjørnet af kajfronten kommer ud på stor vanddybde (> 10 m) og besværliggør
indsejlingen til havnen.

2. Etablering af en ny 50 m kaj på maks. 4 m vand til mindre erhvervsbåde øst
for fiskerikajen.
Kajen bør placeres længere ude af hensyn til vanddybden.

3. Etablering af 80 m kaj ved Havnevej til mindre passagerskibe

4. Udbygning af den eksisterende atlantkaj til 12 m vanddybde med en længde
på 100 m.
Der må forventes blød bund ved sydhjørnet og kajen bør drejes mere nord-syd
for at lette besejlingen, sml. afsnit 9.4.1.

5. 80 m pontonbro ved Jocob Dahls vej til mindre både.

6. Forlængelse af læmole mod nord for at beskytte marinaer.
Det må forventes at en forlænget læmole vil give yderligere gener med hensyn
til vinterisen.
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7. Forøgelse af bredden på læmolen og samt forlængelse mod syd med tilhørende
80 m lang pier.

Forslag 4 er nærmere behandlet i afsnit 9.4.1. De øvrige forslag behandles ikke
yderligere i denne rapport, da der ikke foreligger ønsker fra de brugere der har
deltaget i projektet.

9.1.4 Narsaq

Havnen omfatter i dag en atlantkaj (l = 60 m, d= 8,3 m MSL). Desuden er der en
fiskerikaj og en nyere læmole/liggekaj.

Havne fungerer i dag uden problemer med tilstrækkelig kapacitet. Adgangsforhol-
dene kan skabe problemer for tunge laster pga. en svag bro.

Hvis Narsaq skal fungere som containerterminal for hele Sydgrønland, vil det
imidlertid være nødvendigt at udbygge kajarealet og baglandet til containertermi-
nalen. Royal Arctic Line anfører at:

Udvidelse af eksisterende containerareal og kaj har højeste prioritet. Den høje
prioritet skyldes, at der godsmæssigt er behov for en anlægsmæssig udvidelse i
Sydgrønland, og at der her de bedste forhold samt den bedste plads til udvidel-
sen.

Derudover er der for Royal Arctic Line mange udviklingsmuligheder rent logi-
stikmæssigt til og fra Canada. Det er rederiets holdning, at en udbygning af
Narsaq er at foretrække fremfor Qaqortoq, udfra en forsyningsmæssig betragt-
ning, idet storisen ikke i samme grad generer anløb af Narsaq sammenlignet
med Nanortalik og Qaqortoq.

Royal Greenland anfører at de kan have en interesse i at udbygge fiskeindustrien i
Narsaq. Dermed kan der skabes en mulighed for at samle industrifunktionerne i
sydregionen i Narsaq.

9.1.5 Paamiut

Havnen omfatter i dag en atlantkaj (l = 90 m, d = 7,8-8,6 m MSL). Desuden findes
en trawlerkaj, en ny fiskerikaj og flere ligge- og monteringskajer.

Havnen forsynes i dag byen med feeder via Nuuk. Der er ingen ønsker om udbyg-
ninger.

9.1.6 Maniitsoq

Havnen omfatter en atlantkaj (l = 60 m, d = ca. 8 m MSL).

Havnen forsynes i dag byen med feeder via Nuuk. Der er ingen ønsker om udbyg-
ninger.

9.1.7 Sisimiut

Havnen omfatter en atlantkaj (l = 60 m, d = 7,8 m MSL) samt en offshorekaj (l =
15 m, d = 6,0 m MSL).
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Havneområdet fungerer i dag både som forsyningshavn for byen og transithavn for
gods til Upernavik og Qaanaaq distrikterne. Desuden betjenes mindre fiskefartøjer
og andre småbåde ved andre kajanlæg: Skonnertkaj, fiskerikaj, lossekaj og flere
liggekajer.

Atlantkajens længde forekommer ikke tilstrækkelig til at betjene både godsskibe,
passagerskibe og større trawlere. Havnen har et relativt stort antal anløb med inter-
regionale passagerskibe. Hvis Aasiaat overtager rollen som containerterminal for
Upernavik og Qaanaaq distrikter vil det dog forbedre situationen.

Containerareal og pakhus forekommer rimeligt i størrelse for den nuværende trafik.
Med de nuværende forhold sker der dog en uheldig sammenblanding af container-
transport og offentlig adgang til passagerskibe og pakhus som giver en for høj risi-
ko for uheld.

På kortere sigt bør der ske en adskillelse af trafikken på havnearealet. RAL fore-
slår:

Flytning af vejen om bag pakhuset over til klipperne (udleveringsareal), så der
skabes mulighed for ind- og udlevering på sydsiden af pakhuset.

Den nuværende sammenblanding af kørsel med containere og privattrafik til
og fra pakhuset er meget uheldig set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt.

På længere sigt bør der ske en udvidelse af kajarealet, og der må afsættes plads på
havnearealet eller andre steder i byen til faciliteter til betjening af større trawlere.
RAL anfører:

Forlængelse af nuværende atlantkaj med plads til store trawlere og passager-
skibe. Såfremt der anlægges vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, kan udvik-
lingen i Sisimiut medføre en markant forøgelse af den nuværende godstrafik.

9.1.8 Kangaatsiaq

Byen forsynes i dag med bygdeskibe via Aasiaat. Havnen har en skonnertbro (l =
12 m, d = ca. 3,0 m MSL). Det relativt beskedne havneanlæg gør at havnen ikke
kan anløbes af feederskibe, og der kan ikke håndteres containere.

AUL anløber byen med inter-regionale skibe, og de foreslår en udbygning af an-
løbs og fortøjningsforhold.

9.1.9 Aasiaat

Havnen omfatter en atlantkaj (l = 110 m, d = 7,8 m MSL) samt en ny atlantkaj (l =
70 m, d = 6,8 m MSL). Desuden er der flere mindre kajer samt trawlerkaj (l =
25 m, d = 7,4 MSL) ved fiskeindustrien. En kutterkaj vest for atlantkajen er under
udførelse.

Havnen fungerer dels ved forsyning af byen og dels som terminal for forsyning af
Uummannaq distriktet og bygderne i Diskobugten og syd herfor. Havnen har en
relativ lang atlantkaj, og med de nuværende udbygningsplaner anses pladsbehovet
for at være dækket på kortere sigt, også hvis Aasiaat yderligere skal fungere som
containerterminal for Upernavik og Qaanaaq distrikter.
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9.1.10 Qasigiannguit

Havnen omfatter i dag en atlantkaj (l = 40 m, d = 8,0 m MSL) samt en tilslutning
til atlantkajen, en fiskerikaj og en liggekaj. Byen forsynes med feeder via Aasiaat.
Der er ingen ønsker om udbygning.

9.1.11 Ilulissat

Havnen omfatter i dag en atlant/fabrikskaj (l = 120 m, d = 6,9 m MSL) samt traw-
lerkaj (l = 60+40 m, d = 6,4 m MSL), liggekajer og værftskaj.

På trods af nylige udbygninger af havnefaciliteterne med anlæg af trawlerkaj (syd-
lige Kanelestang) og kaj for turistbåde (Ndr. Kanelestang) forekommer forholdene
omkring atlantkajen og fabrikskajen at være meget snævre. Kajen skal både betjene
fragtskibe, passagerskibe og til dels også betjene fiskeindustrien. Godsmængderne
ud af byen fra fiskeindustrien er relativt store og betyder lange liggetider for fragt-
skibene. Der er derfor ofte tidsmæssige kollisioner med passagerskibene.

Ved en fremtidig udbygning af byen vil der kunne opstå et yderligere behov for
anløb af passagerskibe og krydstogtskibe som ikke vil kunne indpasses under de
nuværende forhold.

Et drastisk tiltag vil være at flytte den søværts fiskeindustri til Aasiaat for derved at
frigøre havnearealer til andre formål. Det landværts vinterfiskeri kan imidlertid
ikke flyttes.

Det bør på længere sigt kraftigt overvejes hvorledes havneforholdene reguleres og
udbygges.

9.1.12 Qeqertarsuaq

Havnen omfatter skonnertbro (l = 12 m, d = 5,0 m MSL) og en trawlerkaj (l = 15
m, d = 6,6 m MSL)

Havneforholdene vurderes at være snævre og ikke egnet til containertrafik, men
med de nuværende forhold med begrænset fiskeindustri anses de for at være til-
strækkelige.

En større satsning på turisme kan imidlertid øge behovet for faciliteter for mindre
turistbåde mv. Desuden planlægges et vandprojekt, hvor det forventes at skulle
håndtere 40-50 containere pr. månedxv. Hvis dette realiseres vil der være et behov
for udbygning.

9.1.13 Uummannaq

Havnen har ingen atlantkaj men omfatter en skonnertkaj (l = 12 m, d = 4,2 m MSL)
og en nylig anlagt fiskerikaj (l = ca. 15 m) samt mindre kajanlæg.

Godsforsyningen af byen foregår i dag med kombiskibe via Aasiaat. Der kan kun
medtages 20' containere i meget begrænset omfang.

RAL har derfor en høj prioritering af en:

Udbygning af nuværende/eksisterende kaj inkl. containerareal.
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Den nye atlantkaj, som er under opførelse i Upernavik, giver Royal Arctic Line
mulighed for at containerisere Upernavik samt anløbe med større feederskibe i
fast rutefart. Uummannaq er et naturligt led på denne rute og bør derfor ud-
bygges tilsvarende, før de forbedrede forhold i Upernavik kan udnyttes opti-
malt.

Der foreligger et detailprojekt fra 1997 for en ny fiskeri- og atlantkaj (l = 35 m, d =
ca. 8 m), men projektet er ikke kommet til udførelse.

Med de planlagte udvidelser anses havnen for at være tilstrækkelige til også at
modtage containere. Da der ikke i noget scenario forudsættes en væsentlig vækst,
vurderes yderligere udbygninger ikke at være relevante på længere sigt.

9.1.14 Upernavik

Godsforsyningen af byen foregår i dag med kombiskibe via Sisimiut. Der kan kun
medtages 20' containere i meget begrænset omfang.

En ny kaj med en længde på 30 m og et udvidet containerareal er p.t. under anlæg-
gelse, hvorefter havnen kan modtage 20' containere med feederskibe.

RAL anfører til projektet:

Der er fra skibsledelsen i Royal Arctic Line gjort opmærksom på, at den nye
kaj vil blive udsat for meget kraftige dønninger, der kan umuliggøre anløb i
lange perioder. I den forbindelse anbefales det, at anlægge en læmole i forbin-
delse med den nuværende anlægsopgave.

Med den nuværende udbygning anses yderligere udbygninger ikke at være relevant
på længere sigt. Efter indhøstning af erfaringer med bølge- og isforholdene ved den
nye kaj må det overvejes om der skal opføres en læmole.

9.1.15 Qaanaaq

Qaanaaq har i dag intet havneanlæg, og al losning og lastning foregår med pram fra
stranden.

RAL har taget et nyt landgangsfartøj i brug for denne destination og udtaler i denne
forbindelse:

For at muliggøre kørsel af rullende materiel til og fra landgangsfartøj, er der
behov for en cementrampe ved stranden.

Herudover anses andre nyanlæg på længere sigt ikke at være relevante.

9.1.16 Tasiilaq

Tasiilaq har i dag en velfungerende kaj (l = 30 m, d = 8,7 m MSL). De mindre
containerskibe i RALs flåde kan anløbe havnen og kajarealet kan belastningsmæs-
sigt klare transport af containere.

RAL udtaler imidlertid:
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Royal Arctic Line fragter i større og større omfang containere til og fra Tasii-
laq, og derfor prioriteres containerbelægning på kajen og udvidelse af contai-
nerarealet højt.

Samtidig overvejes det, at udfase stykgodsskibet M/S Kista Arctica, der p.t. be-
sejler Østgrønland. En afløser vil være et containerskib.

På længere sigt anses yderligere forbedringer ikke at være relevante.

9.1.17 Ittoqqortoormiit

Byens havneanlæg består i dag af en nyere ponton med adgangsbro hvortil losning
foregår med pram fra kombiskib. Der kan ikke medtages 20' containere.

RAL anfører:

For at muliggøre kørsel af rullende materiel til og fra landgangsfartøj, er der
behov for en cementrampe ved stranden.

På længere sigt anses yderligere forbedringer ikke at være relevante.

9.2 Bygder
Da udviklingen af bygderne er meget usikker på længere sigt, vil det være vanske-
ligt at forudsige behovet for nyanlæg. Kun i de større bygder hvor der observeres
en voksende tendens, og hvor det allerede på nuværende tidspunkt er konstateret
utilstrækkelige forhold, kan der blive tale om investeringer i forbedringer eller
nyanlæg. Hertil kommenterer RAL:

De grønlandske bygders havneanlæg er generelt i meget dårlig stand, og der
opfordres kraftigt til, at udbedring af de udestående punkter i den af Royal
Arctic Bygdeservice fremsendte vedligeholdelsesplan igangsættes snarest.

Med hensyn til etablering af nye bygdeanlæg prioriteres kajanlæg i forbindelse
med frysehusene i Upernavik distrikt (169 - Innaarsuit, 167 - Kullorsuaq, 165 -
Tasiusaq, 161.09 - Nutaarmiut) samt i Uummannaq distrikt (154 - Saattut) høj-
est.

Det kan ikke udelukkes at der kan forekomme en fremtidig vækst i nogle af byg-
derne, og det foreslås derfor at der afsættes et rammebeløb, der senere kan dispone-
res.

9.3 Sammenfatning af udbygningsforslag
Nedenstående oversigt, Tabel 9, sammenkæder ovenstående kommentarer, kom-
mentarerne i Bilag B, udviklingspotentiale som beskrevet i Tabel 8, samt ovenstå-
ende problemstillinger. Der tages ikke stilling til reparation og vedligeholdelse
samt til mindre udbedringer. Oversigten kan indeholde alternative forslag, idet
gennemførelsen af disse kan være afhængigt af det betragtede scenario jf. afsnit 10.

Alle heri angivne vanddybder er jf. Havnelodsen angivet ved middel springtids
lavvande (LV).
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Nr. Lokalitet Udbygningsforslag

020 Narsaq Udvidelse af kajanlæg og containerareal således at havnen kan fungere
som containerterminal for sydregionen.

030 Qaqortoq Flytning af atlantkaj til større vanddybde. Som alternativ til containerter-
minal i Narsaq.

060a Nuuk Etablering af ny godshavn/containerterminal på Admiralitetsøerne med
tilhørende pakhusfaciliteter.

Ændring af de nuværende godsfaciliteter til passager- og turisttrafik, evt.
krydstogtskibe.

Ændring af nuværende pakhus til kontor, fiskeindustri, passager- og
turistfaciliteter o. lign.

060b-1 Nuuk Flytning af fiskeindustri til Admiralitetsøerne. Opførelse af ny trawlerkaj
samme sted.

Udbygning af Marinenæsset med kaj- og landfaciliteter for passagerskibe
og turistbåde.

Forstærkning af den gamle atlantkaj til brug for feederskibe, RAL bygde-
skibe og større trawlere der losser søkogte produkter direkte til eksport.

Opfyldning af den inderste del af Østre Vig for supplerende containerare-
al.

060b-2 Nuuk Forlængelse af eksisterende kutterkaj langs 400-vej

060b-3 Nuuk Udbygning af Marinenæsset med kaj- og landfaciliteter for mindre trawle-
re og kuttere.

060b-4 Nuuk Opfyldning af den inderste del af Østre Vig med tilhørende forbedrede
faciliteter for passagerskibe og turistbåde.

080-1 Sisimiut Forlægning af vej syd for pakhus så der skabes mulighed for ud- og
indlevering på sydsiden af pakhuset.

080-2 Sisimiut Forlængelse af nuværende atlantkaj med plads til store trawlere og pas-
sagerskibe. Adgangsforhold til passagerskibe øst om pakhus med tilhø-
rende faciliteter.

090 Kangaatsiaq Udbygning af skonnertkajen med en forlængelse i retning mod spidsen af
læmole eller vestover langs fabrikken

120-1 Ilulissat Bedre faciliteter for turistbåde

120-2 Ilulissat Flytning af søværts fiskeindustri til Aasiaat, hvorved trawlerkaj kan an-
vendes til kystpassagerskibe.

150 Uummannaq Ny atlantkaj og containerareal

160 Upernavik Læmole i forbindelse med nuværende anlægsprojekt

170 Qaanaaq Betonrampe for landgangsfartøj

180 Tasiilaq Containerbelægning på kajen

190 Ittoqqortoormiit Betonrampe for landgangsfartøj

Tabel 9 Udbygningsforsalg for byer efter lokalitet (nr.). Der er ikke taget stil-
ling til prioritering af forslagene. Der kan forekommer alternative for-
slag for samme lokalitet, benævnt a, b, o.s.v. eller supplerende forslag
benævnt –1, -2 o.s.v.
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Nr. Lokalitet Udbygningsforslag

018 Alluitsup Paa Forstærkning af kajanlæg så der kan håndteres 20’ containere, evt.
bygning af tidligere projekteret kajanlæg

061 Qeqertarsuatsiaat Etablering af bedre faciliteter for passagerskibe ved fiskefabrikken.

092 Attu Nye fendere

096 Niaqornaarsuk Nye fendere og pullerter.

154 Saattut Nyt kajanlæg ved frysehus

155 Ukkusissat Udvidelse af eksisterende skonnertbro samt bedre tilkørselsforhold.

161.
09

Nutaarmiut Nyt kajanlæg ved frysehus

162 Kangersuatsiaq Forbedring eller udvidelse af eksisterende kajanlæg

165 Tasiusaq Nyt kajanlæg ved frysehus

167 Kullorsuaq Nyt kajanlæg ved frysehus

169 Innaarsuit Nyt kajanlæg ved frysehus

Prioriteringen af de enkelte havneanlæg vil være afhængigt af hvilket scenario der
betragtes jf. efterfølgende afsnit.

9.4 Økonomiske overslag
For at kunne sammenligne nogle af de alternative forslag, er der opstillet økonomi-
ske overslag for anlægsudgifterne for visse af projekterne. Overslagene er, hvor
ikke andet er nævnt, baseret på nogle simple skitser. Entreprenørudgifterne er til-
lagt 18% for administration, projekt og tilsyn. De samlede overslagspriser er vist i
Tabel 11 og nærmere beskrevet i det følgende.

Tabel 10 Udbygningsforslag for Bygder
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Nr. Lokalitet Udbygningsforslag Anlægs-
omkostning

Mio. kr.

020 Narsaq Udbygning af atlantkaj, kajlængde øget til 110 og med
4.000 ekstra containerareal (eksisterende 8,3 m vanddyb-
de)

Tillæg for 11 m vanddybde

50

25

030 Qaqortoq Udbygning af atlantkaj til 11 m vanddybde

Tillæg for fremrykning af kajfront der letter besejling, inkl.
2.300 m² ekstra containerareal

43

15

060a Nuuk Etablering af ny godshavn/containerterminal på Admirali-
tetsøerne med tilhørende pakhusfaciliteter, 300 m kaj-
længde med vanddybde 12 m, 30.000 km² containerter-
minal og 1.250 m² pakhus

Tillæg: Udbygning med 150 m kajlængde og 10.000 m²
terminal

242

155

060b-1 Nuuk Kaj og havneareal for udflytning af fiskerihavn på Admira-
litetsøerne

Udbygning af Marinenæsset med kajfaciliteter for passa-
gerskibe og turistbåde.

Opfyldning af den inderste del af Østre Vig for suppleren-
de containerareal.

Udbygning af atlantkaj til 250 m med vanddybde 12,5 m

177*

28

22

72

060b-2 Nuuk Forlængelse af eksisterende kutterkaj langs 400-vej

080-1 Sisimiut Forlægning af vej syd for pakhus så der skabes mulighed
for ud- og indlevering på sydsiden af pakhuset.

080-2 Sisimiut Forlængelse af nuværende atlantkaj til 95 m samt 50 m
kaj med 8 m vanddybde

Tillæg for fremrykning af atlantkaj til 11, 5 m vanddybde

43

22

150 Uummannaq Ny atlantkaj og containerareal 48,1**

*) Hertil kommer omkostninger til etablering af ny fiskeindustri
**) Baseret på detailprojekt

Tabel 11 Oversigt over anlægsomkostninger for udvalgte udbygningsforslag. An-
lægsomkostningerne omfatter entreprenørudgifter samt 18 % til admini-
stration, projekt og tilsyn, prisniveau januar 2002. Vanddybder er ved
middellavvande.
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9.4.1 Terminal i Sydgrønland

Den eksisterende atlantkaj i Narsaq er 60
m lang med en vanddybde på 8,3 m
(MSL) svarende til ca. 10 m ved middel-
vande. RAL anfører at vanddybden er
tilstrækkelig, men for at gøre den frem-
tidssikker anbefales det at øge vanddyb-
den til 9,3 m. Samtidig skal havnearealet
udvides til containerterminal.

Samlet anlægsomkostning for udvidelse
til 110 m kajlængde og 4.000 ekstra
containerareal bliver ca. 50 mio. kr. Med
fremrykning af kajfronten til 9,3 m vand-
dybde bliver anlægsomkostningerne ca.
75 mio. kr.

Til sammenligning kan atlantkajen i
Qaqortoq udbygges til 9-11 m vanddybde
og en længde på 110 m samt et ekstra
havneareal på 2.300 m² for en anlægs-
omkostning på ca. 58 mio. kr. Denne
løsning er imidlertid ikke optimal, dels
pga. vanskeligere isforhold i Qaqortoq og
dels pga. et uregulært havneareal.

Det må derfor anbefales at anlægge en ny
containerterminal i Narsaq.

Udbygning af Narsaq Atlantkaj til
9,3 m vanddybde

Udbygning af Qaqortoq atlantkaj til
9-11 m vanddybde
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9.4.2 Udbygning i Nuuk

For Nuuks vedkommende er der tale om to alternative udbygningsmuligheder:
Etablering af en ny containerhavn på Admiralitetsøerne eller udbygning af den

Forslag til ny containerhavn på Admiralitetsøerne, etape 1 og 2
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eksisterende havn og samtidig flytning af fiskeindustri og fiskerihavn til Admirali-
tetsøerne.

Ved etablering af en ny havn på Admiralitetsøerne er der næsten ubegrænsede mu-
ligheder for kajplads. Anlægsomkostningerne for den skitserede udbygning med
300 m kajlængde og vanddybde på 10 m samt et havneareal på 30.000 m² og et
pakhus på 1.250 m² er ca. 242 mio. kr. Hvis havnen udbygges til fuld størrelse med
450 m kajlængde og 40.000 m² terminal som vist på billedet bliver omkostningerne
ca. 400 mio. kr.

”Royal Arctic Line anbefaler at havnen anlægges på Fyrø hvor der i forhold til den
skitserede placering er bedre manøvreplads samt bedre mulighed for udvidelse på
sigt.” Disse forhold skal undersøges inden planlægningen af en ny havn.

Alternative udbygningsmuligheder i den eksisterende havn og
containerterminal. En evt. ny vej til havneområdet kan etable-
res hvis fiskeindustrien flyttes. Herved kan containerterminalen
udvides med opfyldningen af Østre Vig



Side 44 Udviklingsplan for Grønlands havne

NIRAS Greenland A/S

Til sammenligning kan den eksisterende havn udbygges til i alt 250 m atlantkaj for
en anlægsomkostning på ca. 72 mio. kr. Hertil kommer opfyldning af den inderste
del af Østre Vig, udbygning af Marinenæsset til turist- og passagertrafik samt
etablering af fiskerihavn på Admiralitetsøerne. I alt vil anlægsomkostningerne for
denne løsning beløbe sig til ca. 300 mio. kr. Hertil skal lægges omkostningerne til
nye fiskeindustrier på Admiralitetsøerne samt nedrivning af de gamle.

9.4.3 Udbygning af atlantkaj i
Sisimiut

Den eksisterende atlantkaj har
en længde på 60 m og en dybde
på 7,8 m. En forlængelse af
kajen med 40 m og samme
vanddybde samt 50 m kaj med
mindre vanddybde vil koste ca.
43 mio. kr.
Hvis kajfronten på den eksiste-
rende og nye atlantkaj rykkes
frem til 9 m vanddybde vil pri-
sen blive ca. 65 mio. kr.

9.4.4 Ny containerhavn i
Uummannaq

Der er i 1997 projekteret en ny
fiskeri- og atlantkaj i Uumman-
naq med en længde langs kaj-
fronten på 35 m og en dybde på
9 m. Kajarealet forøges med ca.
1800 m² og der etableres en
containerplads på ca. 1700 m².

På baggrund af hovedprojektet
er anlægsomkostningerne be-
regnet til 48,1 mio. kr.6.

Alternativt kan der etableres en
ny havn i ”Spraglebugten”, men
denne placering er ikke under-
søgt i detaljer.

                                                     
6 Baseret på B-overslag udført i forbindelse med nærværende projekt

Udbygning af kaj i Sisimiut med samme
vanddybde som nuværende.

Projekteret ny atlantkaj i Uummannaq
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10. Udbygningsstrategier

10.1 Forudsætninger
I det foregående er der analyseret en række umiddelbare behov for vedligeholdelse
og udbygning af de eksisterende havneanlæg i relation til det nuværende besej-
lingsmønster for gods- og passagerskibe. Disse behov er hovedsageligt koncentre-
ret omkring godstransporten og liggeforhold i de store byer Sisimiut og Nuuk samt
til bygder hvor der for nyligt er etableret frysehuse i Uummannaq og Upernavik
distrikterne.

Desuden er der fra Royal Arctic Lines side opstillet nogle ønsker om omlægning af
godsforsyningssystemet, hvilket medfører et ønske om udbygning af havnene i
Narsaq og Uummannaq.

Besejlingen med kystpassagerskibe har ligeledes medført nogle ønsker om forbed-
ringer i nogle bygder.

Endelig har udviklingen i fiskeri- og turismeerhvervet medført nogle ønsker om
forbedrede forhold i havnene.

Ved vurdering af de fremtidige behov for havneudbygninger, må der tages hensyn
til den generelle udvikling i landet således som beskrevet i kapitel 7.

Hver af de beskrevne scenarier vil medføre krav til den fremtidige udbygning af
havnene og især prioriteringen af de fremkomne forslag. I det følgende er det valgt
at koncentrere beskrivelsen om regionalscenariet, men med bemærkninger til kon-
sekvenserne af en udvikling der går i en anden retning.

De vigtigste faktorer der indgår i fastlæggelsen af en udbygningsstrategi er beskre-
vet i kapitel 7.

10.2 Prioritering af udbygningsforslag
Ved prioritering af forslagene til havneudbygning er det vigtigt, at der i så stort
omfang som muligt tages hensyn til hvilke fordele det vil bibringe erhvervene:

• Forbedring og rationalisering af godstransporten

• Forhold for fiskeriet

• Forhold for turismen og derigennem kystpassagertrafikken.

Desuden skal der tages hensyn til at sikre de bedst mulige arbejdsforhold og sik-
kerhed i havnene.

Med disse forhold i tankerne kan der fastlægges følgende strategi for havneudbyg-
ningen:

1. Udbygning af havnene i Narsaq og Uummannaq for at skabe et bedre besej-
lingssystem for godstransporten.
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2. Udbygning af havnene i Sisimiut og Nuuk for at skabe bedre forhold for con-
tainerskibe og store trawlere samt sikrere forhold for færdsel og arbejde på
havnearealerne.

3. Udbygning af faciliteter for turismen i Ilulissat og anlæg i byer og bygder for
kystpassagertrafikken.

4. Udbygning af forholdene for mindre fiskefartøjer i byer og bygder hvor der på
længere sigt er potentiale for fiskerierhverv.

Rækkefølgen i udbygning af de enkelte anlæg vil til en hvis grad være afhængig af
det valgte scenario.

I regionalscenariet må der tages ligeligt hensyn til regionsbyerne. Væksten i Nuuk
forudsættes begrænset, og etablering af en ny havn vil først blive aktuel på et sene-
re tidspunkt. Til gengæld kan havnen i Nuuk aflastes ved forbedringer i Sisimiut og
Narsaq. Væksten i områder uden for regionsbyerne må forudsættes at være meget
begrænset, og som en følge heraf anbefales det kun at udføre almindelig vedlige-
holdelse og opretning af åbenlyse mangler i de øvrige byer og bygder.

Hvis der forudsættes en stadig stigende vækst i Nuuk på bekostning af de øvrige
byer, som beskrevet i hovedstadsscenariet, må opførelsen af en ny havn i Nuuk
prioriteres højt. Det anbefales dog også i dette scenario at udbygge havnene i Nar-
saq og Uummannaq først for at forbedre godsbesejlingen. Ved etablering af ny
havn i Nuuk vurderes det ikke nødvendigt at udbygge den nuværende havn.

I ”status quo” scenariet må der tages ligeligt hensyn til alle byer og bygder. Dette
vil dog ikke betyde store ændringer i prioriteringen i forhold til regional scenariet,
men mindre arbejder i byer uden for regionerne og i de større bygder må prioriteres
højere.

Det skal bemærkes at scenarierne og udbygningsstrategierne ikke tager højde for
fremtidig udnyttelse af olie- og mineralforekomster. Igangsætning af minedrift og
især olieudvinding kan betyde væsentlige ændringer i forudsætningerne, og strate-
gien må i så tilfælde revideres.

Ved større udbygninger af de havne der skal besejles af atlantgående skibe, anbe-
fales det at kajanlæggene udføres med en vanddybde på min 8,5 m MSL for at
tilgodese fremtidige ændringer af skibstonnagen.

I næste afsnit opstilles en sektorplan hvor udbygningen af de enkelte anlæg fast-
lægges tidsmæssigt inden for de næste 10 år.
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11. Sektorplan
Med baggrund i den ovenfor nævnte langsigtede strategi fastlægges udbygningen
af de enkelte havne tidsmæssigt i de kommende 10 år. Regionalscenariet og ho-
vedscenariet behandles hver for sig.

For mindre anlæg hvor der ikke er foretaget anlægsmæssige overslag jf. afsnit 9.4,
er der skønnet en udgift.

11.1 Regionalscenariet
Dette scenario forudsætter, at der vil foregå en stærkere regionalisering i Sydgrøn-
land, Nuuk, Sisimiut og Diskobugten. Det forudsættes også at der etableres en
containerterminal i Narsaq for Sydgrønland.

Denne terminal prioriteres højest efterfulgt af en ny havn i Uummannaq hvorved
godsforsyningen kan effektiviseres.

Terminalen i Narsaq og udbygning af havnen i Sisimiut vil aflaste havnen i Nuuk,
og en udvidelse af denne kan derfor udskydes til slutningen af perioden.

År Tekst Mio.kr. Tekst Mio.kr. I alt
mio.kr.

2003 40 40¹

2004

Udbygning af havn i NAR til
regional terminal med kaj til
9,3 m vanddybde 35 Omlægning af vej i Sisimiut 5 40¹

2005 40 40¹

2006 32

Ny atlantkaj i Uummannaq

8 40¹

2007

Udbygning af havn i Sisimiut
med 45 + 50 m kaj. Fremryk-
ning af eksisterende atlantkaj til
9,6 m vanddybde

33 Containerbelægning i Tasiilaq 7 40¹

Forbedringer for turistbåde i
Ilulissat

10 Etablering af betonramper i
Qaanaaq og Ittoqqortoormiit ³

102008

Diverse bygdeanlæg 20

40¹

2009 60 60

2010 60 60

2011 60 60

2012

Ny containerhavn på Admirali-
tetsøerne i Nuuk ,1. etape inkl.
vejforbindelse

60 60

I alt 480

¹) I årene 2003-2008 afsættes et beløb (10 mio.kr.) til vedligeholdelse og mindre, nødvendige arbejder
i bygderne Innaarsuit, Kullorsuaq, Saattut og Qeqertarsuatsiaat.

²) Royal Arctic Line har til ovenstående bemærket at ”Containerterminalen ved Admiralitetsøerne i
Nuuk bør helt klart prioriteres højere en udbygningen i Sisimiut. Behovet i Nuuk er langt større og
mere presserende end i Sisimiut” XV jf. Hovedstadsscenariet.

³) Royal Arctic Line anfører at ”betonrampen i Ittoqqortoormiit bør prioriteres højt og anlægges allere-
de i 2002, da Royal Arctic Line allerede i år tager et nyt landgangsfartøj i brug” XV.

Tabel 12 Prioritering af anlægsarbejder med tilhørende omkostninger i faste pri-
ser, prisniveau januar 2002
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11.2 Hovedstadsscenariet
I dette scenario prioriteres anlæg af en ny havn i Nuuk højt, fordi der må forventes
en øget byggeaktivitet.

Anlæg af terminal i Narsaq og containerhavn i Uummannaq prioriteres imidlertid
også højt. Disse anlæg er en forudsætning for omlægningen af godsforsyningen
som vil have en samfundsøkonomisk gavnlig virkning.

År Tekst Mio.kr. Tekst Mio.kr. I alt
mio.kr.

2003 40 40*

2004

Udbygning af havn i NAR til
regional terminal med kaj til
9,3 m vanddybde 35 Omlægning af vej i Sisimiut 5 40*

2005 10 40 50

2006 52

Ny atlantkaj i Uummannaq

8 60

2007 60 60

2008 60 60

2009

Ny containerhavn på Admirali-
tetsøerne i Nuuk ,1. etape inkl.
vejforbindelse

58 58

2010 Containerbelægning i Tasiilaq 7 Etablering af betonramper i
Qaanaaq og Ittoqqortoormiit

10

2010 23

40*

2011

Udbygning af havn i Sisimiut
med 45 + 50 m kaj. Fremryk-
ning af eksisterende atlantkaj til
9,6 m vanddybde

42 42*

2012 Diverse bygdeanlæg 20 Forbedringer for turistbåde i
Ilulissat

10 30*

I alt 480

*) I årene 2003-2004 og 2010-2012 afsættes et beløb til vedligeholdelse og mindre, nødvendige ar-
bejder i bygder.

Tabel 13 Prioritering af anlægsarbejder med tilhørende omkostninger i faste pri-
ser, prisniveau januar 2002
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Oversigt over havneanlæg                          BILAG A
NANORTALIK

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
010.00 Nanortalik Generelt RAL
010.01 Nanortalik Kolonihavn Liggepier RAL
010.02 Nanortalik Læmole RAL
010.03 Nanortalik Skonnertkaj RAL
010.04 Nanortalik Fiskerikaj RAL
010.05 Nanortalik Trawl/forsyn.kaj RAL
010.06 Nanortalik Anløbsbro/N.bugten RAL

011.01 Ikerasussuaq Skonnertbro (Prins Christian Sund Vejrstation) Ejes og Stationsleder
vedligeholdes af TELE

012.01 Aappilattoq Anløbsbro KNI
013.01 Narsaq Kujalleq Anløbsbro Narsarmijit (Frederiksdal). KNI
013.02 Narsaq Kujalleq Gl. anløbsbro Ved Butik
013.03 Narsaq Kujalleq Bro i øst-vig
014.01 Tasiusaq Anløbsbro KNI
015.01 Illorpaat Friholderværk
016.01 Ammassivik Anløbsbro KNI
017.01 Alluitsoq Intet havneanlæg
018.01 Alluitsup Paa Anløbsbro
018.02 Alluitsup Paa Kajanlæg    1987
018.03 Alluitsup Paa Passager- og godskaj
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QAQORTOQ

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
020.00 Qaqortoq Generelt RAL
020.01 Qaqortoq Læmole RAL
020.02 Qaqortoq Ponton/Avataq m/ gangbro og transportbånd RAL

fiskeindustri
020.03 Qaqortoq Skonnertkaj Sydside af Atlantkaj RAL
020.04 Qaqortoq Atlantkaj RAL
020.05 Qaqortoq Kongebro RAL
020.06 Qaqortoq Monteringskaj RAL
020.07 Qaqortoq Kulbro Fjernet RAL
020.08 Qaqortoq Fiskerikaj RAL

021.01 Saarloq Anløbsbro KNI
022.01 Eqalugaarsuit Brohoved,

fiskeindustri
022.02 Eqalugaarsuit Forsyn kaj v/butik KNI
023.01 Upernaviarsuk Anlægsmole
024.01 Qassimiut Molehoved/Friholdev KNI

ærk
024.02 Qassimiut Anløbsbro
025.01 Simuitaq Ingen anlæg
029.01 Div. fåreholdersteder Ingen anlæg
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NARSAQ

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
030.00 Narsaq Generelt
030.01 Narsaq Fiskerikaj RAL
030.02 Narsaq Læmole/liggekaj RAL
030.03 Narsaq Pontonbro RAL
030.04 Narsaq Atlantkaj RAL

031.01 Igaliku Kujalleq Ingen anlæg
032.01 Igaliku Anlægsbro
032.02 Igaliku Friholderværk i Itilleq Benyttes til turister og gods
033.01 Narsarsuaq Anlægspier GLV
035.01 Qassiarsuk Anløbsbro KNI

IVITTUUT
Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
040.00 Ivittuut Generelt
040.01 Ivittuut Liggekaj

041.01 Kangilinnguit Liggekaj, Forsvaret GLK
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PAAMIUT

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
050.00 Paamiut Generelt RAL
050.01 Paamiut Liggekaj RAL
050.02 Paamiut Monteringskaj A RAL
050.03 Paamiut Monteringskaj B RAL
050.04 Paamiut Gl. fiskeribro Bruges af Skipperskolen RAL
050.05 Paamiut Ny fiskerikaj RAL
050.06 Paamiut Trawlerkaj RAL
050.07 Paamiut Atlantkaj RAL
050.08 Paamiut Gl. pramlossebro RAL

051.01 Arsuk Skonnertkaj
051.02 Arsuk Landgangsponton
051.03 Arsuk Anløbsbro.
053.01 Narsalik Ingen anlæg
056.01 Avigaat Ingen anlæg
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NUUK

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
060.00 Nuuk Generelt RAL
060.01 Nuuk Anløbs- og RAL

montagekaj
060.02 Nuuk Monteringskaj Offentlig RAL
060.03 Nuuk Kutterkaj RAL
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060.04 Nuuk Trawlerkaj RAL
060.05 Nuuk Fiskerikaj RAL
060.06 Nuuk Gl. atlantkaj (W-lige) RAL
060.07 Nuuk Skonnertkaj RAL
060.08 Nuuk Kystpassagerkaj RAL
060.09 Nuuk Ny atlantkaj (E-lige) RAL
060.10 Nuuk Sandlosningskaj RAL
060.11 Nuuk Kolonihavnen RAL
060.12 Nuuk Containerhavn Areal til containerterminal ved ny atlantkaj RAL

061.01 Qeqertarsuatsiaat Skonnertkaj KNI
061.02 Qeqertarsuatsiaat Anløbsbro KNI
061.03 Qeqertarsuatsiaat Fiskerikaj
063.01 Nordafar Anløbsbro
064.01 Itinnera (renslagteri) Anløbsbro
065.01 Kapisillit Anløbsbro KNI
066.01 Qoornoq Anløbsbro Nedrevet
067.01 Takisup qeqertarsua Anløbsbro, båker.
068.01 Polaroil Olieanlæg KNI
069.01 Buksefjorden Anløbsbro
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MANIITSOQ

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
070.00 Maniitsoq Generelt RAL
070.01 Maniitsoq Gl. molehoved Udgør den sydligste del af Liggekajen RAL
070.02 Maniitsoq Indfatningsvæg Forlængelse af Fiskerikaj Vest mod nord godt RAL

100 m.
070.03 Maniitsoq Fiskerikaj RAL
070.04 Maniitsoq Industripier RAL
070.06 Maniitsoq Dæmningskaj RAL
070.07 Maniitsoq Liggekaj RAL
070.09 Maniitsoq Atlantkaj RAL
070.10 Maniitsoq Trawlerkaj RAL
070.11 Maniitsoq Kongebroen RAL
070.12 Maniitsoq Transitkaj Eksisterer ikke RAL

071.01 Atammik Anløbsbro Uanvendelig ved lavvande KNI
071.02 Atammik Fiskerikaj
072.01 Napasoq Anløbsbro KNI
072.02 Napasoq Fiskerikaj
073.01 Kangaamiut Skonnertbro KNI
073.02 Kangaamiut Fiskerikaj
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SISIMIUT

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
080.00 Sisimiut Generelt RAL
080.01 Sisimiut Offshore kaj RAL
080.02 Sisimiut Atlantkaj RAL
080.03 Sisimiut Skonnertkaj/læmole RAL
080.04 Sisimiut Liggekaj RAL
080.05 Sisimiut Dækmole RAL

(Kongebroen)
080.07 Sisimiut Gl. pramlossested. RAL
080.08 Sisimiut Bådebro. RAL
080.09 Sisimiut Industripier. RAL
080.10 Sisimiut Monteringskaj. RAL
080.11 Sisimiut Lossekaj RAL
080.12 Sisimiut Fiskerikaj RAL
080.13 Sisimiut Brohoved for RAL

olieudlevering
080.14 Sisimiut Brohoved for Tilhører KNI RAL

olieindpumpning

081.01 Itilleq Anløbsbro KNI
082.01 Kangerlussuaq Anlæg ejet af GLV
083.01 Sarfannguaq Anløbsbro KNI
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KANGAATSIAQ

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
090.00 Kangaatsiaq Generelt
090.01 Kangaatsiaq Læmole
090.02 Kangaatsiaq Skonnertbro KNI

092.01 Attu Skonnertkaj KNI
092.02 Attu Anløbskaj
092.03 Attu Adgangsbro

fiskerianlæg
095.01 Iginniarfik Pontonbro KNI
096.01 Niaqornaarsuk Adgangsbro
096.02 Niaqornaarsuk Kutterkaj KNI
098.01 Ikerasaarsuk Fiskeribro KNI
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AASIAAT

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
100.00 Aasiaat Generelt RAL
100.01 Aasiaat Atlantkaj RAL
100.02 Aasiaat Pontonbro Kystpassager ponton RAL
100.03 Aasiaat Skonnertbro på RAL

Transit-Ø
100.04 Aasiaat Trawlerkaj Ved fiskeindustri RAL
100.05 Aasiaat Pontonbro Ved fiskeindustri RAL
100.06 Aasiaat Dæmningskaj til RAL

Transit-Ø
100.07 Aasiaat Ny atlantkaj Forlængelse af gl. atlantkaj RAL

103.01 Akunnaaq Anløbsbro KNI
103.02 Akunnaaq Pontonbro
104.01 Kitsissuasuit Gl. forsyningsbro Nedlagt KNI
104.02 Kitsissuasuit Ny forsyningsbro KNI
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QASIGIANNGUIT

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
110.00 Qasigiannguit Generelt RAL
110.01 Qasigiannguit Dæmning til atlantkaj RAL
110.02 Qasigiannguit Atlantkaj Østside (front) og Nordøstside RAL
110.03 Qasigiannguit Liggekaj RAL
110.04 Qasigiannguit Fiskerikaj RAL

111.03 Ikamiut Ny fiskeribro KNI
111.05 Ikamiut Anløbsbro (gl. pram) KNI
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ILULISSAT

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
120.00 Ilulissat Generelt RAL
120.01 Ilulissat Atlantkaj og RAL

Fabrikskaj
120.02 Ilulissat Fiskerikaj RAL
120.04 Ilulissat Ndr. kanelestang Ombygget år 2000 til kaj RAL
120.05 Ilulissat Liggekajer RAL
120.06 Ilulissat Trawlerkaj Tidligere kutterkaj RAL
120.07 Ilulissat Værftskaj RAL

121.01 Oqaatsut Anløbsbro KNI
121.02 Oqaatsut Fiskeribro.
122.01 Qeqertaq Anlægsbro
123.01 Saqqaq Pramlosningskaj. KNI
124.01 Ilimanaq Anløbskaj KNI
124.02 Ilimanaq Fiskeribro
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QEQERTARSUAQ

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
140.00 Qeqertarsuaq Generelt KNI
140.01 Qeqertarsuaq Gl. pramlossebro. KNI
140.02 Qeqertarsuaq Kongebro KNI
140.03 Qeqertarsuaq Skonnertbro KNI
140.04 Qeqertarsuaq Trawlerkaj KNI

142.01 Nipisat Ingen anlæg KNI
143.01 Kangerluk Pramlosningsbro. KNI
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UUMMANNAQ

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
150.00 Uummannaq Generelt RAL
150.01 Uummannaq Atlantkaj Projekteret RAL
150.02 Uummannaq Skonnertkaj Benyttes til Atlant- og containertrafik RAL
150.03 Uummannaq Gl. Kaj Også kaldet pramlosningskaj, syd for RAL

beddingens ophalersliske
150.04 Uummannaq Indhandlingskaj Kommunalt ejet, ved Aqqusinersuaq. RAL
150.05 Uummannaq Fiskerikaj  1999 På sydsiden af Kujalleq i tilknytning til "RG" RAL
150.06 Uummannaq Ponton v. sygehus Er kommunalt drevet. Fronten reserveret for RAL

kystbådene (AUL)
1
151.01 Niaqornat Pramlossebro KNI
152.01 Qaarsut Pramlossebro KNI
153.01 Ikerasak Anløbsbro KNI
153.02 Ikerasak Fiskerikaj
154.01 Saattut Skonnertbro KNI
155.01 Ukkusissat Skonnertbro KNI
156.01 Illorsuit Pramlossebro KNI
157.01 Nuugaatsiaq Pramlossekaj KNI
158.01 Maarmorilik Havneanlæg ej GHS
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UPERNAVIK

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
160.00 Upernavik Generelt RAL
160.01 Upernavik Skonnertbro RAL
160.02 Upernavik Gl. Kaj Udgået RAL
160.03 Upernavik Stensætning RAL
160.04 Upernavik Kongebro RAL
160.05 Upernavik Læmole RAL
160.06 Upernavik Stabler Stabler for pramme RAL
160.07 Upernavik Containerplads af RAL

1999
160.08 Upernavik Skonnertkaj 2000 RAL

161.01 Upernavik Kujalleq Anløbsbro Ponton KNI
161.09 Nutaarmiut Ingen anlæg
162.01 Kangersuatsiaq Anløbsbro KNI
163.01 Aappilattoq Anløbsbro KNI
164.01 Tussaaq Anløbsbro
165.01 Tasiusaq Anløbsbro KNI
166.01 Nuussuaq Skonnertbro KNI
167.01 Kullorsuaq Anløbsbro KNI
168.01 Naajaat Ingen anlæg
169.01 Innaarsuit Anløbsbro KNI
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QAANAAQ

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
170.00 Qaanaaq Generelt KNI
170.01 Qaanaaq Ingen anlæg KNI

171.01 Savissivik Ingen anlæg KNI
172.01 Uummannaq Ingen anlæg KNI
173.01 Qeqertarsuaq Ingen anlæg KNI
174.01 Siorapaluk Ingen anlæg KNI
176.01 Moriusaq Ingen anlæg KNI
177.01 Qeqertat Ingen anlæg KNI
178.01 Pituffik
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TASIILAQ

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
180.00 Tasiilaq Generelt RAL
180.01 Tasiilaq Atlantkaj RAL

181.01 Timmiarmiut Ingen anlæg
182.01 Sermiligaaq Anløbsbro KNI
182.02 Sermiligaaq Ny bro planlagt
183.01 Isortoq Skonnertbro KNI
184.01 Kulusuk Bro v. fiskerianl. KNI
184.02 Kulusuk Anløbsbro
185.01 Tiniteqilaaq Skonnertbro KNI
185.02 Tiniteqilaaq Ny bro planlagt
186.01 Kuummiut Anløbsbro KNI
186.02 Kuummiut Fiskeribro
187.01 Aputiteeq Ingen anlæg
188.01 Qullersuaq Ingen anlæg
189.01 Orsuiassuaq Ingen anlæg
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ITTOQQORTOORMIIT

Anlægs nr. Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Havnemyndighed
190.00 Ittoqqortoormiit Generelt KNI
190.01 Ittoqqortoormiit Ponton m/adg.bro KNI
190.02 Ittoqqortoormiit Pramlossebro 1999 KNI

191.01 Uunarteq Pontonbro Nedlagt vejrstation KNI
192.01 Itterajivit Ingen anlæg KNI
193.01 Daneborg Ingen anlæg KNI
194.01 Danmarkshavn Ingen anlæg KNI
195.01 Mestersvig Pramlossebro, KNI

Nyhavn
196.01 Nerlerit Inaat Brohoved GLV



Kommentarer til havneanlæg BILAG B
Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

NANORTALIK
010.00 Nanortalik Generelt

010.01 Nanortalik Kolonihavn Liggepier Kun selve anløbskajen vedligeholdes af HJST.

010.02 Nanortalik Læmole kolonihavnen

010.03 Nanortalik Skonnertkaj Ombygget 1995-96

010.04 Nanortalik Fiskerikaj Vanddybden langs kajfronten er for lille p.g.a. udlagt banket, endvidere er der ingen affendring.
RAL/RAB: Ønsker oprensning foran kajen

010.05 Nanortalik Trawl/forsyn.kaj RAL/RAB: Problemer med belægningen
NAN kom.: Etablering af ny atlantkaj og bagareal SØ for Trawlerkaj ses som en betingelse for udvikling af 
fiskeindustrien i byen

010.06 Nanortalik Anløbsbro/N.bugten

010.99

011.01 Ikerasussuaq Skonnertbro (Prins Christian Sund 
Vejrstation) Ejes og 
vedligeholdes af TELE

012.01 Aappilattoq Anløbsbro 1979. God stand. -Ingen affendring.
INI:  Slidtømmer bør udskiftes.  2 meter hammer udskiftes.  Mastefundamenter repareres.

013.01 Narsaq Kujalleq Anløbsbro Narsarmijit (Frederiksdal). Ny anløbsbro blev opført  i 1997.

013.02 Narsaq Kujalleq Gl. anløbsbro Ved Butik Anløbsbroen ved KNI stammer fra 60`erne og bør kondemneres.

013.03 Narsaq Kujalleq Bro i øst-vig

014.01 Tasiusaq Anløbsbro Udvidet 1994-95
RAL/RAB: Nyt kajanlæg ved frysehus ønskes

015.01 Illorpaat Friholderværk

016.01 Ammassivik Anløbsbro Stenfyldt tømmerkonstruktion fra 1981-82.
RAL/RAB: Forlængelse af kaj ønskes

017.01 Alluitsoq Intet havneanlæg

018.01 Alluitsup Paa Anløbsbro
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

018.02 Alluitsup Paa Kajanlæg    1987 Projektet er aldrig blevet udført.

018.03 Alluitsup Paa Passager- og godskaj Færdig 2000
NUKA: Kan ikke håndtere 20' RF som ønsket aht. fantail.

QAQORTOQ
020.00 Qaqortoq Generelt

020.01 Qaqortoq Læmole QAQ komm.: Foreslår udbygning af læmolen til støre bredde samt pier på sydsiden

020.02 Qaqortoq Ponton/Avataq fiskeindustri m/ gangbro og transportbånd NUKA: Losning med håndkraft 2+2 mand. Ønsker bedre losningsforhold i forbindelse med NUKAs anlæg

020.03 Qaqortoq Skonnertkaj Sydside af Atlantkaj

020.04 Qaqortoq Atlantkaj RAL/RAB: Kan ikke tage Nuka og Naja Arctica
QAQ komm.: Foreslår udbygning af kajen til 10,8 m vanddybde

020.05 Qaqortoq Kongebro

020.06 Qaqortoq Monteringskaj Repareret 1995. Overdraget til kommunen 01.10.99

020.07 Qaqortoq Kulbro Fjernet

020.08 Qaqortoq Fiskerikaj 1998
QAQ komm: Foreslår en væsentlig udbygning af kajen.

020.99

021.01 Saarloq Anløbsbro RAL/RAB: Pullerter samt forlængelse af kaj ønskes

022.01 Eqalugaarsuit Brohoved, fiskeindustri Stenfyldt tømmerkonstruktion fra 1963.

022.02 Eqalugaarsuit Forsyn kaj v/butik Stenfyldt tømmerkonstruktion fra 1979. Ingen pullerter ved kajfront. Ingen affendring.

023.01 Upernaviarsuk Anlægsmole 1958

024.01 Qassimiut Molehoved/Friholdeværk Er tilsyneladende overdraget til RG. i 92

024.02 Qassimiut Anløbsbro Tidevandstrappe tilføjet i år 2000
INI:  Lukning af spuns i top.  Rep. Af hammer på front og mod øst.  Opsætning af fendere.

025.01 Simuitaq Ingen anlæg

029.01 Div. fåreholderst Ingen anlæg
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

NARSAQ
030.00 Narsaq Generelt RAL/RAB: Udvidelse af containerareal i forbindelse med opgradering af havnen til at være regional terminal for 

Sydgrønland. Havnen kan anløbes af de store atlantskibe.

030.01 Narsaq Fiskerikaj Renoveret i 1997
RG: Produktionen på fiskeindustrien er stigende, men problemer med vandforsyningen og arbejdskraft

030.02 Narsaq Læmole/liggekaj

030.03 Narsaq Pontonbro

030.04 Narsaq Atlantkaj RAL: Trappe til pullert ved el-værket, samt supplerende havnebelysning.

030.99

031.01 Igaliku Kujalleq Ingen anlæg

032.01 Igaliku Anlægsbro Stenfyldt tømmerkonstruktion fra 1976 i god stand. Ny betonbelægning udført i 1996.

032.02 Igaliku Friholderværk i Itilleq Benyttes til turister og gods

033.01 Narsarsuaq Anlægspier

035.01 Qassiarsuk Anløbsbro

IVITTUUT
040.00 Ivittuut Generelt

040.01 Ivittuut Liggekaj

040.99

041.01 Kangilinnguit Liggekaj, Forsvaret

PAAMIUT
050.00 Paamiut Generelt

050.01 Paamiut Liggekaj

050.02 Paamiut Monteringskaj A Er pr. 01.09.99 overdraget til Paamiut Komm.

050.03 Paamiut Monteringskaj B

050.04 Paamiut Gl. fiskeribro Bruges af Skipperskolen Fiskeribroen er fra 1959.

050.05 Paamiut Ny fiskerikaj Reparation 1999
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

050.06 Paamiut Trawlerkaj

050.07 Paamiut Atlantkaj RAL/RAB: Kneben plads til at vende med skibe

050.08 Paamiut Gl. pramlossebro

050.99

051.01 Arsuk Skonnertkaj AUL: Forlængelse af skonnertbro ud til fri af 5-m kurven, alternativt bordtsprængning af pullen vest for 
kajanlæg med duc dálbe for støtte af forskib.

051.02 Arsuk Landgangsponton 1988-89

051.03 Arsuk Anløbsbro.

053.01 Narsalik Ingen anlæg

056.01 Avigaat Ingen anlæg

NUUK
060.00 Nuuk Generelt RAL/RAB: Generelt pladsmangel på Gl. atlantkaj og skonnertkaj til kystpassagerskibe, trawlere, bygdeskibe, 

GLK og andre

060.01 Nuuk Anløbs- og montagekaj Belægning 1997

060.02 Nuuk Monteringskaj Offentlig

060.03 Nuuk Kutterkaj RAL/RAB: Manglende liggeplads

060.04 Nuuk Trawlerkaj Rep. 1998-99
RAL/RAB: Manglende plads til trawlere. Store trawlere foretrækker Nuuk frem for Sisimiut

060.05 Nuuk Fiskerikaj NUKA: Losser på sydende ved Østre Vig. Har problemer med kran, der ofte går i stykker. Adgangsforhold til 
andre skibe i Vestre Vig går gennem fabriksområdet. Ønsker kaj i forbindelse med fabrikken.

060.06 Nuuk Gl. atlantkaj (W-lige) Udvidelse 1969. Belægning 1999
Se generelt. NIRAS: Sammenblanding af trafik til kontorer og havnetrafik

060.07 Nuuk Skonnertkaj Se generelt

060.08 Nuuk Kystpassagerkaj RAL/RAB: Anløb af trawlere og forhaling af RAL feeder

060.09 Nuuk Ny atlantkaj (E-lige) RAL/RAB: Forlængelse af atlantkaj vil ikke skabe tilstrækkeligt containerareal. Ny havn på Admiralitetsøerne vil 
være en bedre løsning, også mht. tung trafik (Nuuk Imeq)

060.10 Nuuk Sandlosningskaj

060.11 Nuuk Kolonihavnen
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

060.12 Nuuk Containerhavn Areal til containerterminal ved 
ny atlantkaj

RAL: Areal for snævert og uhensigtsmæssigt

060.99

061.01 Qeqertarsuatsiaa Skonnertkaj

061.02 Qeqertarsuatsiaa Anløbsbro Renoveret 1997
AUL: Behov for duc d'albe eller anden støtte af forskib ud for fabrikken. Pullert mellem fabrik og elværk

061.03 Qeqertarsuatsiaa Fiskerikaj

063.01 Nordafar Anløbsbro

064.01 Itinnera (renslagt Anløbsbro Vedligeholdes ikke

065.01 Kapisillit Anløbsbro

066.01 Qoornoq Anløbsbro Nedrevet

067.01 Takisup qeqertar Anløbsbro, båker. Vedligeholdes ikke

068.01 Polaroil Olieanlæg Vedligeholdes ikke

069.01 Buksefjorden Anløbsbro Vedligeholdes ikke

MANIITSOQ
070.00 Maniitsoq Generelt RAL/RAB: Ingen problemer

070.01 Maniitsoq Gl. molehoved Udgør den sydligste del af 
Liggekajen

Anvendes for udlevering af olie m.v.

070.02 Maniitsoq Indfatningsvæg Forlængelse af Fiskerikaj Vest 
mod nord godt 100 m.

Tidligere pramlosseplads.

070.03 Maniitsoq Fiskerikaj

070.04 Maniitsoq Industripier

070.06 Maniitsoq Dæmningskaj

070.07 Maniitsoq Liggekaj

070.09 Maniitsoq Atlantkaj RAL/RAB: Store trawlere

070.10 Maniitsoq Trawlerkaj

070.11 Maniitsoq Kongebroen

10. april 2002

NIRAS Greenland A/SIAPP Havneafdelingen

Side 5 af 13
Kommentarer til havneanlæg Bilag B



Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

070.12 Maniitsoq Transitkaj Eksisterer ikke

070.99

071.01 Atammik Anløbsbro Uanvendelig ved lavvande RAL/RAB: Renovering eller udvidelse af eksiterende, pullerter ønskes, bedre til- og frakørselsveje

071.02 Atammik Fiskerikaj RAL/RAB: Renovering eller udvidelse af eksiterende, pullerter ønskes, bedre til- og frakørselsveje
NUKA: Svært at komme over til kaj, hvor RAB lægger til

072.01 Napasoq Anløbsbro RAL/RAB: Renovering eller udvidelse af kaj, pullerter ønskes, bedre til- og frakørselsveje

072.02 Napasoq Fiskerikaj RAL/RAB: Renovering eller udvidelse af kaj, pullerter ønskes, bedre til- og frakørselsveje

073.01 Kangaamiut Skonnertbro INI anbefaler at der repareres 7 knækkede pæle samt diverse fenderplanker
RAL/RAB: Pullerter og fendere ønskes
AUL: Ønskes to duc d'alber med mellemliggende gangbro og bro til land på den nordlige bred af den vestlige 
indsejling.

073.02 Kangaamiut Fiskerikaj RAL/RAB: Pullerter og fendere ønskes
NUKA: Kaj ved at falde sammen

SISIMIUT
080.00 Sisimiut Generelt RAL/RAB: Havnen er for lille til den nuværende trafik. Mangler kapacitet i frysehuse for øget trawleranløb. 

Flytning af vej syd for pakhus vil forbedre ud- og indlevering, og mindske trafik på havnearealet

080.01 Sisimiut Offshore kaj RAL/RAB: Små trawlere og RAL stykgods

080.02 Sisimiut Atlantkaj RAL/RAB: En udvidelse kan skabe plads til trawlere, atlant, feeder og passager skibe.

080.03 Sisimiut Skonnertkaj/læmole

080.04 Sisimiut Liggekaj

080.05 Sisimiut Dækmole (Kongebroen)

080.07 Sisimiut Gl. pramlossested.

080.08 Sisimiut Bådebro. INI foreslår at anlægget overdrages til kommunen efter istandsættelse.

080.09 Sisimiut Industripier.

080.10 Sisimiut Monteringskaj.

080.11 Sisimiut Lossekaj Royal Greenland har bebygget kajarealet, så lossekajen næsten kan betragtes som deres ejendom.

080.12 Sisimiut Fiskerikaj

080.13 Sisimiut Brohoved for olieudlevering Det er KNI som står for vedligehold.
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

080.14 Sisimiut Brohoved for 
olieindpumpning

Tilhører KNI Det er KNI som står for vedligehold.

080.99

081.01 Itilleq Anløbsbro RAL/RAB: Renovering eller udvidelse af eksisterende

082.01 Kangerlussuaq Anlæg ejet af lufthavn

083.01 Sarfannguaq Anløbsbro RAL/RAB: Renovering eller udvidelse af eksisterende

KANGAATSIAQ
090.00 Kangaatsiaq Generelt AUL: Ønsker bedre anløbsforhold

090.01 Kangaatsiaq Læmole

090.02 Kangaatsiaq Skonnertbro 1997
AUL: Udbygning af skonnertkajen med en forlængelse i retning mod spidsen af læmolen eller en uddybning 
langs eksisterende kaj og vestover langs fabrikken. Bedre fortøjningsmuligheder, evt. duc d'albe ud for 
fabrikken.

090.99

092.01 Attu Skonnertkaj Ny betonbelægning i år 2000
RAL/RAB: Fendere ønskes

092.02 Attu Anløbskaj Tømmerkonstruktion fra 1983.
RAL/RAB: Fendere ønskes

092.03 Attu Adgangsbro fiskerianlæg Rep. af brokonstruktion udført i 1992.  Beton repareret i 1998
RAL/RAB: Fendere ønskes

095.01 Iginniarfik Pontonbro RAL/RAB: d.d. er der en pontonbro, udvidelse ønskes

096.01 Niaqornaarsuk Adgangsbro Betonrenovering af adgangsbro er udført i 1999
RAL/RAB: Pullerter og fendere ønskes

096.02 Niaqornaarsuk Kutterkaj
RAL/RAB: Pullerter og fendere ønskes

098.01 Ikerasaarsuk Fiskeribro Ny Anløbsbro fra 1993.
RAL/RAB: Fendere ønskes, bedre til- og frakørselsveje

AASIAAT
100.00 Aasiaat Generelt
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

100.01 Aasiaat Atlantkaj RAL: Der ønskes en 25 tons og 12 tons pullert

100.02 Aasiaat Pontonbro Kystpassager ponton

100.03 Aasiaat Skonnertbro på Transit-Ø

100.04 Aasiaat Trawlerkaj Ved fiskeindustri

100.05 Aasiaat Pontonbro Ved fiskeindustri Er tilknyttet B-1228 på sydsiden. Den vedligeholdes og ejes af R.G.

100.06 Aasiaat Dæmningskaj til Transit-Ø Anlægget under udførelse

100.07 Aasiaat Ny atlantkaj Forlængelse af gl. atlantkaj

100.99

103.01 Akunnaaq Anløbsbro Tømmerkonstruktion fra 1976. Friholderværk repareret i 1994.
RAL/RAB: Fendere ønskes

103.02 Akunnaaq Pontonbro Pontonbroen er etableret i 1990. Reparation foretaget i 95.
RAL/RAB: Fendere ønskes

104.01 Kitsissuasuit Gl. forsyningsbro Nedlagt

104.02 Kitsissuasuit Ny forsyningsbro Pontonbroen er etableret i 1990. Reparation foretaget i 95
RAL/RAB: P.t. er der en pontonbro, udvidelse ønskes

QASIGIANNGUIT
110.00 Qasigiannguit Generelt

110.01 Qasigiannguit Dæmning til atlantkaj

110.02 Qasigiannguit Atlantkaj Østside (front) og Nordøstside

110.03 Qasigiannguit Liggekaj

110.04 Qasigiannguit Fiskerikaj

110.99

111.03 Ikamiut Ny fiskeribro (ponton) RAL/RAB: En kaj på vestsiden af bygden

111.05 Ikamiut Anløbsbro (gl. pram)

ILULISSAT
120.00 Ilulissat Generelt
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

120.01 Ilulissat Atlantkaj og Fabrikskaj RAL/RAB: Alle anløb på Atlantkaj. Manglende plads, da AUL ligger over 2 gange om ugen

120.02 Ilulissat Fiskerikaj

120.04 Ilulissat Ndr. kanelestang Ombygget år 2000 til kaj

120.05 Ilulissat Liggekajer

120.06 Ilulissat Trawlerkaj Tidligere kutterkaj

120.07 Ilulissat Værftskaj

120.99

121.01 Oqaatsut Anløbsbro Stålspuns fra 1990.
RAL/RAB: Bedre til- og frakørselsveje, ny kaj

121.02 Oqaatsut Fiskeribro.

122.01 Qeqertaq Anlægsbro Stålspuns fra 1990.

123.01 Saqqaq Pramlosningskaj. Ponton er overdraget og vedligeholdes af kommunen.
RAL/RAB: Veligeholdelse, fjernelse af to sten der ligger ved kajen, bedre til- og frakørselsveje

124.01 Ilimanaq Anløbskaj Anlægget etableret i 1959. Det er en tømmerkonstruktion m. st.fyld. Anlægget er reprareret og forstærket i 1987
RAL/RAB: Fendere ønskes, udvidelse af kaj, bedre til- og frakørselsveje

124.02 Ilimanaq Fiskeribro Anlægget etableret i 1984. Det er en jernbetonkonstruktion.
RAL/RAB: Fendere ønskes, bedre til- og frakørselsveje

QEQERTARSUAQ
140.00 Qeqertarsuaq Generelt

140.01 Qeqertarsuaq Gl. pramlossebro.

140.02 Qeqertarsuaq Kongebro

140.03 Qeqertarsuaq Skonnertbro

140.04 Qeqertarsuaq Trawlerkaj

140.99

142.01 Nipisat Ingen anlæg

143.01 Kangerluk Pramlosningsbro.
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Bemærkninger Kommentarer

UUMMANNAQ
150.00 Uummannaq Generelt RAL/RAB: Iswire er besværlig at håndtere; kræver båd. Kaj ønskes udvidet så der kan ekspederes skibe af 

størrelse som Irena Arctica. Der peges på at havnen bør udbyggestil containerdrift hvis der skal etableres en 
egentlig feederrute til UUM/UPV

150.01 Uummannaq Atlantkaj Projekteret Ikke udført

150.02 Uummannaq Skonnertkaj Benyttes til Atlant- og 
containertrafik

150.03 Uummannaq Gl. Kaj Også kaldet pramlosningskaj, 
syd for beddingens ophalersliske

150.04 Uummannaq Indhandlingskaj Kommunalt ejet, ved 
Aqqusinersuaq.

150.05 Uummannaq Fiskerikaj  1999 På sydsiden af Kujalleq i 
tilknytning til "RG"

150.06 Uummannaq Ponton v. sygehus Er kommunalt drevet. Fronten 
reserveret for kystbådene (AUL)

150.99

151.01 Niaqornat Pramlossebro RAL/RAB: Udvidelse af eksisterende

152.01 Qaarsut Pramlossebro RAL/RAB: Bedre til- og frakørselsveje. Udvidelse af kaj for skibe af Pajuttaat størrelse.

153.01 Ikerasak Anløbsbro Projekt under udførelse
RAL/RAB: Udvidelse af kaj ved Pilersuisoqs pakhus

153.02 Ikerasak Fiskerikaj

154.01 Saattut Skonnertbro RAL/RAB: Eksisterende kaj ønskes udvidet, flere pullerter, så fryseskibe kan ligge sikker langs kaj. Bedre til- 
og frakørselsveje

155.01 Ukkusissat Skonnertbro RAL/RAB: Udvidelse af eksisterende, bedre til- og frakørselsveje

156.01 Illorsuit Pramlossebro Renoveret i 1997.
RAL/RAB: Pullerter og fendere ønskes

157.01 Nuugaatsiaq Pramlossekaj RAL/RAB: Udvidelse af eksisterende samt ny pullert på land til større skibe

158.01 Maarmorilik Havneanlæg ej GHS

UPERNAVIK
160.00 Upernavik Generelt
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160.01 Upernavik Skonnertbro

160.02 Upernavik Gl. Kaj Udgået

160.03 Upernavik Stensætning

160.04 Upernavik Kongebro Renoveret i 1997.

160.05 Upernavik Læmole

160.06 Upernavik Stabler Stabler for pramme 1990

160.07 Upernavik Containerplads af 1999

160.08 Upernavik Skonnertkaj 2000

160.99

161.01 Upernavik Kujalle Anløbsbro Ponton RAL/RAB: P.t. er der en pontonbro, udvidelse ønskes

161.09 Nutaarmiut Ingen anlæg RAL/RAB: Nyt mindre kajanlæg ønskes ved frysehus (p.t. ingen anlæg) for landing af frysepaller, evt. suppleret 
med duc d'albe.

162.01 Kangersuatsiaq Anløbsbro RAL/RAB: Forbedringer eller udvidelse af eksisterende. Bedre til- og frakørselsveje

163.01 Aappilattoq Anløbsbro

164.01 Tussaaq Anløbsbro

165.01 Tasiusaq Anløbsbro RAL/RAB: Fendere eller duc d'albe, så fryseskibe kan ligge sikkert til kaj, bedre til- og frakørselsveje

166.01 Nuussuaq Skonnertbro RAL/RAB: Udvidelse af eksisterende kajanlæg, bedre til- og frakørselsveje

167.01 Kullorsuaq Anløbsbro RAL/RAB: Forbedring eller udvidelse af eksisterende. Bedre til- og frakørselsveje

168.01 Naajaat Ingen anlæg

169.01 Innaarsuit Anløbsbro RAL/RAB: Nyt mindre kajanlæg ønskes ved frysehus (p.t. ingen anlæg) for landing af frysepaller, evt. suppleret 
med duc d'albe.

QAANAAQ
170.00 Qaanaaq Generelt RAL/RAB: Behov for rampe ved stranden, der muliggør kørsel af rullende materiel til og fra landgangsfartøj.

170.01 Qaanaaq Ingen anlæg RAL/RAB: Pramlosning. Bortsprængning af rev

170.99

171.01 Savissivik Ingen anlæg RAL/RAB: Anløbsbro ønskes
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172.01 Uummannaq Ingen anlæg

173.01 Qeqertarsuaq Ingen anlæg

174.01 Siorapaluk Ingen anlæg

176.01 Moriusaq Ingen anlæg

177.01 Qeqertat Ingen anlæg

178.01 Pituffik

TASIILAQ
180.00 Tasiilaq Generelt

180.01 Tasiilaq Atlantkaj RAL/RAB: Kaj ønskes forlænget samt belægning på bagland for containertransport

180.99

181.01 Timmiarmiut Ingen anlæg

182.01 Sermiligaaq Anløbsbro

182.02 Sermiligaaq Ny bro planlagt

183.01 Isortoq Skonnertbro

184.01 Kulusuk Bro v. fiskerianl.

184.02 Kulusuk Anløbsbro

185.01 Tiniteqilaaq Skonnertbro

185.02 Tiniteqilaaq Ny bro planlagt

186.01 Kuummiut Anløbsbro

186.02 Kuummiut Fiskeribro

187.01 Aputiteeq Ingen anlæg

188.01 Qullersuaq Ingen anlæg

189.01 Orsuiassuaq Ingen anlæg

ITTOQQORTOORMIIT
190.00 Ittoqqortoormiit Generelt RAL/RAB: Behov for rampe ved stranden, der muliggør kørsel af rullende materiel til og fra landgangsfartøj.
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190.01 Ittoqqortoormiit Ponton m/adg.bro Pontonen tilhører KNI.

190.02 Ittoqqortoormiit Pramlossebro 1999

190.99

191.01 Uunarteq Pontonbro Nedlagt vejrstation B&A har ingen installationer på stedet

192.01 Itterajivit Ingen anlæg

193.01 Daneborg Ingen anlæg

194.01 Danmarkshavn Ingen anlæg

195.01 Mestersvig Pramlossebro, Nyhavn

196.01 Nerlerit Inaat Brohoved
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Besejlingsfrekvens BILAG C
Anlægs nr Stednavn

Cont_sk. Kombisk. AUL Trawl RAB Andre I alt RAB AUL int AUL reg RAL Trawl Andre I alt

GodsAnlæg Anløb pr. år Maksimale anløb pr. uge
m³ pr. år

NANORTALIK
010.00 Nanortalik 0 0 0 0 0 0 0 0 13110Generelt

010.05 Nanortalik 27 3 185 0 63 88 366 3 0 7 1 0 2 13Trawl/forsyn.kaj

010.06 Nanortalik 0 0 0 7 0 0 0 7Anløbsbro/N.bugten

012.01 Aappilattoq 37 2 0 2 0 0 0 4 617Anløbsbro

013.01 Narsaq Kujalleq 35 1 0 4 0 0 0 5 100Anløbsbro

014.01 Tasiusaq 36 1 0 2 0 0 0 3 75Anløbsbro

016.01 Ammassivik 36 1 0 4 0 0 0 5 92Anløbsbro

018.03 Alluitsup Paa 75 3 0 6 0 0 0 9 2384Passager- og godskaj

QAQORTOQ
020.00 Qaqortoq 0 0 0 0 0 0 0 0 42232Generelt

020.03 Qaqortoq 0 0 0 0 0 0 2 2Skonnertkaj

020.04 Qaqortoq 56 2 337 12 108 150 665 3 2 11 2 0 2 20Atlantkaj

020.08 Qaqortoq 0 0 0 0 0 1 0 1Fiskerikaj

021.01 Saarloq 37 1 0 5 0 0 0 6 62Anløbsbro

022.02 Eqalugaarsuit 38 1 0 5 0 0 0 6 386Forsyn kaj v/butik

024.02 Qassimiut 41 2 0 0 0 0 0 2 249Anløbsbro

NARSAQ
030.00 Narsaq 18536Generelt

030.01 Narsaq 0 0 0 0 0 1 0 1Fiskerikaj

030.04 Narsaq 52 5 367 82 48 96 650 1 2 8 2 0 2 15Atlantkaj
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Anlægs nr Stednavn

Cont_sk. Kombisk. AUL Trawl RAB Andre I alt RAB AUL int AUL reg RAL Trawl Andre I alt

GodsAnlæg Anløb pr. år Maksimale anløb pr. uge
m³ pr. år

032.01 Igaliku 37 1 0 0 0 0 0 1 98Anlægsbro

032.02 Igaliku 0 0 0 8 0 0 0 8Friholderværk i Itilleq

033.01 Narsarsuaq 21 2 0 5 0 0 0 7 2528Anlægspier

035.01 Qassiarsuk 18 1 0 8 0 0 0 9 433Anløbsbro

IVITTUUT
040.00 Ivittuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0Generelt

041.01 Kangilinnguit 43 2 0 0 0 0 1 3 2604Liggekaj, Forsvaret

PAAMIUT
050.00 Paamiut 0 0 0 0 0 0 0 0 20849Generelt

050.07 Paamiut 45 2 123 11 1 153 335 0 2 0 1 2 2 7Atlantkaj

051.01 Arsuk 40 2 0 0 0 0 0 2 642Skonnertkaj

051.03 Arsuk 0 0 2 0 0 0 0 2Anløbsbro.

NUUK
060.00 Nuuk 0 0 0 0 0 0 0 0 382213Generelt

060.05 Nuuk 0 0 0 0 0 1 0 1Fiskerikaj

060.06 Nuuk 0 0 0 0 0 2 2 4Gl. atlantkaj (W-lige)

060.07 Nuuk 158 4 6 0 0 0 2 12Skonnertkaj

060.08 Nuuk 0 0 0 0 0 1 1 2Kystpassagerkaj

060.09 Nuuk 106 11 148 166 124 0 0 2 0 1Ny atlantkaj (E-lige)

061.01 Qeqertarsuatsiaa 53 2 0 0 0 0 0 2 1144Skonnertkaj

061.02 Qeqertarsuatsiaa 0 0 2 0 0 0 0 2Anløbsbro

065.01 Kapisillit 55 1 0 0 0 0 0 1 663Anløbsbro

068.01 Polaroil 9 1 0 0 0 0 0 1 3Olieanlæg
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Anlægs nr Stednavn

Cont_sk. Kombisk. AUL Trawl RAB Andre I alt RAB AUL int AUL reg RAL Trawl Andre I alt

GodsAnlæg Anløb pr. år Maksimale anløb pr. uge
m³ pr. år

MANIITSOQ
070.00 Maniitsoq 0 0 0 0 0 0 0 0 42252Generelt

070.09 Maniitsoq 36 4 175 116 124 61 516 2 6 0 1 2 2 13Atlantkaj

071.01 Atammik 106 3 0 0 0 0 0 3 1010Anløbsbro

072.02 Napasoq 107 3 0 0 0 0 0 3 431Fiskerikaj

073.01 Kangaamiut 54 2 4 0 0 0 0 6 1956Skonnertbro

SISIMIUT
080.00 Sisimiut 0 0 0 0 0 0 0 0 108791Generelt

080.01 Sisimiut 0 0 0 0 0 0 1 1Offshore kaj

080.02 Sisimiut 53 38 139 97 107 39 473 3 6 0 2 2 2 15Atlantkaj

080.03 Sisimiut 0 0 0 0 0 1 1 2Skonnertkaj/læmole

081.01 Itilleq 101 3 0 0 0 0 0 3 197Anløbsbro

082.01 Kangerlussuaq 0 0 2 0 0 0 1 3 7118Anlæg ejet af lufthavn

083.01 Sarfannguaq 77 3 0 0 0 0 0 3 260Anløbsbro

KANGAATSIAQ
090.00 Kangaatsiaq 0 0 0 0 0 0 0 0 3055Generelt

090.02 Kangaatsiaq 56 2 5 4 0 0 0 11Skonnertbro

092.01 Attu 31 1 0 4 0 0 0 5 717Skonnertkaj

095.01 Iginniarfik 29 1 0 2 0 0 0 3 43Pontonbro

096.02 Niaqornaarsuk 30 1 0 2 0 0 0 3 543Kutterkaj

098.01 Ikerasaarsuk 31 1 0 2 0 0 0 3 192Fiskeribro

AASIAAT
100.00 Aasiaat 0 0 0 0 0 0 0 0 151903Generelt
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Anlægs nr Stednavn

Cont_sk. Kombisk. AUL Trawl RAB Andre I alt RAB AUL int AUL reg RAL Trawl Andre I alt

GodsAnlæg Anløb pr. år Maksimale anløb pr. uge
m³ pr. år

100.01 Aasiaat 36 65 154 183 97 113 648 11 6 9 2 2 2 32Atlantkaj

103.01 Akunnaaq 31 1 0 4 0 0 0 5 313Anløbsbro

104.02 Kitsissuasuit 32 1 0 2 0 0 0 3 286Ny forsyningsbro

QASIGIANNGUIT
110.00 Qasigiannguit 0 0 0 0 0 0 0 0 16180Generelt

110.02 Qasigiannguit 24 10 118 0 3 1 156 0 4 7 2 2 1 16Atlantkaj

111.05 Ikamiut 30 1 0 4 0 0 0 5 255Anløbsbro (gl. pram)

ILULISSAT
120.00 Ilulissat 0 0 0 7 0 0 0 7 52781Generelt

120.01 Ilulissat 27 2 187 10 51 40 317 2 5 0 1 1 2 11Atlantkaj og Fabrikskaj

121.01 Oqaatsut 29 1 0 4 0 0 0 5 168Anløbsbro

122.01 Qeqertaq 30 1 0 2 0 0 0 3 239Anlægsbro

123.01 Saqqaq 34 1 0 2 0 0 0 3 692Pramlosningskaj.

124.01 Ilimanaq 29 1 0 4 0 0 0 5 77Anløbskaj

QEQERTARSUAQ
140.00 Qeqertarsuaq 0 0 0 0 0 0 0 0 9299Generelt

140.03 Qeqertarsuaq 60 3 4 1 0 0 0 8Skonnertbro

143.01 Kangerluk 28 1 0 0 0 0 0 1 66Pramlosningsbro.

UUMMANNAQ
150.00 Uummannaq 0 0 0 0 0 0 0 0 16626Generelt

150.02 Uummannaq 0 30 19 0 61 9 119 5 3 0 2 0 1 11Skonnertkaj

151.01 Niaqornat 17 1 0 0 0 0 0 1 65Pramlossebro

152.01 Qaarsut 19 2 0 0 0 0 0 2 476Pramlossebro
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Anlægs nr Stednavn

Cont_sk. Kombisk. AUL Trawl RAB Andre I alt RAB AUL int AUL reg RAL Trawl Andre I alt

GodsAnlæg Anløb pr. år Maksimale anløb pr. uge
m³ pr. år

153.01 Ikerasak 17 1 0 0 0 0 0 1 509Anløbsbro

154.01 Saattut 19 1 0 0 0 0 0 1 2003Skonnertbro

155.01 Ukkusissat 17 1 0 0 0 0 0 1 605Skonnertbro

156.01 Illorsuit 16 1 0 0 0 0 0 1 368Pramlossebro

157.01 Nuugaatsiaq 17 1 0 0 0 0 0 1 439Pramlossekaj

UPERNAVIK
160.00 Upernavik 0 0 0 0 0 0 0 0 17252Generelt

160.08 Upernavik 2 29 0 0 54 126 211 6 2 0 2 0 2 12Skonnertkaj 2000

161.01 Upernavik Kujalle 21 1 0 0 0 0 0 1 294Anløbsbro Ponton

162.01 Kangersuatsiaq 21 2 0 0 0 0 0 2 664Anløbsbro

163.01 Aappilattoq 21 1 0 0 0 0 0 1 877Anløbsbro

165.01 Tasiusaq 24 2 0 0 0 0 0 2 1506Anløbsbro

166.01 Nuussuaq 15 1 0 0 0 0 0 1 470Skonnertbro

167.01 Kullorsuaq 15 1 0 0 0 0 0 1 1670Anløbsbro

168.01 Naajaat 22 2 0 0 0 0 0 2 2011Ingen anlæg

169.01 Innaarsuit 25 2 0 0 0 0 0 2 3296Anløbsbro

QAANAAQ
170.00 Qaanaaq 0 0 0 0 0 5256Generelt

170.01 Qaanaaq 2 1 0 0 0 0 0 1Ingen anlæg

171.01 Savissivik 4 1 0 0 0 0 0 1 1027Ingen anlæg

174.01 Siorapaluk 2 0 0 0 0 0 0 0 256Ingen anlæg

176.01 Moriusaq 2 0 0 0 0 0 0 0 92Ingen anlæg

177.01 Qeqertat 1 0 0 0 0 0 0 0 5Ingen anlæg
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Anlægs nr Stednavn

Cont_sk. Kombisk. AUL Trawl RAB Andre I alt RAB AUL int AUL reg RAL Trawl Andre I alt

GodsAnlæg Anløb pr. år Maksimale anløb pr. uge
m³ pr. år

178.01 Pituffik 1 0 0 0 0 0 0 0 117

TASIILAQ
180.00 Tasiilaq 0 0 0 0 0 15241Generelt

180.01 Tasiilaq 4 3 0 3 82 27 119 4 0 0 1 1 2 8Atlantkaj

182.02 Sermiligaaq 19 1 0 0 0 0 0 1 117Ny bro planlagt

183.01 Isortoq 15 1 0 0 0 0 0 1 37Skonnertbro

184.02 Kulusuk 22 2 0 0 0 0 0 2 231Anløbsbro

185.01 Tiniteqilaaq 17 1 0 0 0 0 0 1 44Skonnertbro

186.01 Kuummiut 26 2 0 0 0 0 0 2 642Anløbsbro

187.01 Aputiteeq 2 0 0 0 0 0 0 0 197Ingen anlæg

ITTOQQORTOORMIIT
190.00 Ittoqqortoormiit 0 0 0 0 0 0 0 0 3564Generelt

193.01 Daneborg 0 0 0 0 0 0 0 0 3Ingen anlæg

194.01 Danmarkshavn 0 0 0 0 0 0 0 0 4Ingen anlæg

196.01 Nerlerit Inaat 0 0 0 0 0 0 0 0 109Brohoved
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Anlægsdata                                               BILAG D
Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Kajlængde 

m
Vanddybde 

m
Tilladelig belastning

kN/m²

NANORTALIK
010.01 Nanortalik Kolonihavn Liggepier 1,5~6

010.03 Nanortalik Skonnertkaj 3,610

010.04 Nanortalik Fiskerikaj 3,620 20

010.05 Nanortalik Trawl/forsyn.kaj 7,330 20

010.06 Nanortalik Anløbsbro/N.bugten 1,420

011.01 Ikerasussuaq Skonnertbro 4,010

012.01 Aappilattoq Anløbsbro 0,3-2,55 8

013.01 Narsaq Kujalleq Anløbsbro 2,6 20

013.02 Narsaq Kujalleq Gl. anløbsbro 1,06

013.03 Narsaq Kujalleq Bro i øst-vig 6,5

014.01 Tasiusaq Anløbsbro 0,5-3,911,5 5

016.01 Ammassivik Anløbsbro 3,16 20

018.01 Alluitsup Paa Anløbsbro 0,5-2,06 8

018.03 Alluitsup Paa Passager- og godskaj Ingen oplysninger

QAQORTOQ
020.02 Qaqortoq Ponton/Avataq 

fiskeindustri
2,518

020.03 Qaqortoq Skonnertkaj 6,8-4,4~50

020.04 Qaqortoq Atlantkaj 6,696 20

020.06 Qaqortoq Monteringskaj ~3,518

020.08 Qaqortoq Fiskerikaj ~2,816

021.01 Saarloq Anløbsbro 2,04 8

022.01 Eqalugaarsuit Brohoved, fiskeindustri 2,02 20

022.02 Eqalugaarsuit Forsyn kaj v/butik 1,6-2,96,5 7

023.01 Upernaviarsuk Anlægsmole 3,5-4,010

024.02 Qassimiut Anløbsbro 1,3-3,07

NARSAQ
030.01 Narsaq Fiskerikaj ~2,8-6,530 20

030.02 Narsaq Læmole/liggekaj Ingen oplysninger

030.03 Narsaq Pontonbro ~1,56

030.04 Narsaq Atlantkaj 8,360 20

032.01 Igaliku Anlægsbro 2,6~6 20

033.01 Narsarsuaq Anlægspier W:11-
6;E:~5;nok 8

W:90; E:60; nok:6 2

035.01 Qassiarsuk Anløbsbro 1,16

IVITTUUT
040.01 Ivittuut Liggekaj Ingen oplysninger

041.01 Kangilinnguit Liggekaj, Forsvaret W:11;E:6,5W:90; E:50

PAAMIUT
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Kajlængde 
m

Vanddybde 
m

Tilladelig belastning
kN/m²

050.01 Paamiut Liggekaj 3,665

050.02 Paamiut Monteringskaj A ~5~6,5

050.04 Paamiut Gl. fiskeribro ~2,55

050.05 Paamiut Ny fiskerikaj Ingen oplysninger

050.06 Paamiut Trawlerkaj 3,5-4,050

050.07 Paamiut Atlantkaj 7,8-8,690 20

050.08 Paamiut Gl. pramlossebro -30

051.01 Arsuk Skonnertkaj 2,412 20

051.02 Arsuk Landgangsponton 1,95

051.03 Arsuk Anløbsbro. 0,0-0,66,5

NUUK
060.01 Nuuk Anløbs- og montagekaj 4,625 20

060.02 Nuuk Monteringskaj 6,625 20

060.03 Nuuk Kutterkaj 2,0-3,740 3

060.04 Nuuk Trawlerkaj 3,9-4,430 15

060.05 Nuuk Fiskerikaj 4,0-6,695 20

060.06 Nuuk Gl. atlantkaj (W-lige) 4,6-7,0170 20

060.07 Nuuk Skonnertkaj 3,9-4,552 20

060.08 Nuuk Kystpassagerkaj 6,540 20

060.09 Nuuk Ny atlantkaj (E-lige) 10,0102 20

060.10 Nuuk Sandlosningskaj 530 20

060.11 Nuuk Kolonihavnen Ingen oplysninger

060.12 Nuuk Containerhavn Ikke relevant

061.01 Qeqertarsuatsiaat Skonnertkaj 410

061.02 Qeqertarsuatsiaat Anløbsbro ~1,25

061.03 Qeqertarsuatsiaat Fiskerikaj ~2,217 20

063.01 Nordafar Anløbsbro 4,0-6,9250

064.01 Itinnera (renslagteri) Anløbsbro

065.01 Kapisillit Anløbsbro 0,7-1,15

066.01 Qoornoq Anløbsbro Ingen oplysninger

067.01 Takisup qeqertarsua Anløbsbro, båker. Ingen oplysninger

068.01 Polaroil Olieanlæg 5,818,5

069.01 Buksefjorden Anløbsbro Ingen oplysninger

MANIITSOQ
070.01 Maniitsoq Gl. molehoved Ingen oplysninger

070.03 Maniitsoq Fiskerikaj 2,540

070.04 Maniitsoq Industripier 3,5-6,050 20

070.06 Maniitsoq Dæmningskaj Ingen oplysninger

070.07 Maniitsoq Liggekaj 390

070.09 Maniitsoq Atlantkaj ~8,060 20

070.10 Maniitsoq Trawlerkaj 6,515

070.11 Maniitsoq Kongebroen -5

071.01 Atammik Anløbsbro 0,13,5
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Kajlængde 
m

Vanddybde 
m

Tilladelig belastning
kN/m²

071.02 Atammik Fiskerikaj ~3,5~7 20

072.01 Napasoq Anløbsbro 0,9-3,95,5 1

072.02 Napasoq Fiskerikaj ~4,060

073.01 Kangaamiut Skonnertbro 2,5-4,010 20

073.02 Kangaamiut Fiskerikaj 0,5-1,020

SISIMIUT
080.01 Sisimiut Offshore kaj 6,015 10

080.02 Sisimiut Atlantkaj 7,860 20

080.03 Sisimiut Skonnertkaj/læmole 7,010 10

080.04 Sisimiut Liggekaj ~3-1130 10

080.05 Sisimiut Dækmole (Kongebroen) ~5,080 10

080.07 Sisimiut Gl. pramlossested. Ingen oplysninger

080.08 Sisimiut Bådebro. Ingen oplysninger

080.09 Sisimiut Industripier. 4,5-8,7NE: 100 10

080.10 Sisimiut Monteringskaj. ~2,836 10

080.11 Sisimiut Lossekaj ~0,5100 10

080.12 Sisimiut Fiskerikaj 3,2Nok:15 10

080.13 Sisimiut Brohoved for 
olieudlevering

3,5-1,03 10

080.14 Sisimiut Brohoved for 
olieindpumpning

Ingen oplysninger

081.01 Itilleq Anløbsbro 0,5-1,5~24

082.01 Kangerlussuaq Anlæg ejet af lufthavn ~1,520

083.01 Sarfannguaq Anløbsbro ~2,15 20

KANGAATSIAQ
090.02 Kangaatsiaq Skonnertbro ~3,012 5

092.01 Attu Skonnertkaj 0,5-1,05

092.02 Attu Anløbskaj 3,26,5 20

092.03 Attu Adgangsbro 
fiskerianlæg

0,5-1,04

095.01 Iginniarfik Pontonbro 0,3-1,02,5 5

096.01 Niaqornaarsuk Adgangsbro 5

096.02 Niaqornaarsuk Kutterkaj 1,36,5 10

098.01 Ikerasaarsuk Fiskeribro ~3,2-

AASIAAT
100.01 Aasiaat Atlantkaj 7,8110 20

100.02 Aasiaat Pontonbro ?~6

100.03 Aasiaat Skonnertbro på Transit-
Ø

~3,510

100.04 Aasiaat Trawlerkaj 7,425 20

100.05 Aasiaat Pontonbro 4,115

100.06 Aasiaat Dæmningskaj til 
Transit-Ø

90*

100.07 Aasiaat Ny atlantkaj W:6,8;E:3,6W:70; S:30 20

103.01 Akunnaaq Anløbsbro 2,25 20
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Kajlængde 
m

Vanddybde 
m

Tilladelig belastning
kN/m²

103.02 Akunnaaq Pontonbro 2,25

104.02 Kitsissuasuit Ny forsyningsbro 0,7~4,5 2

QASIGIANNGUIT
110.01 Qasigiannguit Dæmning til atlantkaj Ingen oplysninger

110.02 Qasigiannguit Atlantkaj E:8,0;NE:8,0-
4,0

E:40; NE:50 20

110.03 Qasigiannguit Liggekaj 4,0-1,415

110.04 Qasigiannguit Fiskerikaj 4,0-1,475

111.03 Ikamiut Ny fiskeribro (ponton) 1,64

111.05 Ikamiut Anløbsbro (gl. pram) 1,0Nok:3

ILULISSAT
120.01 Ilulissat Atlantkaj og Fabrikskaj 6,9120 20

120.02 Ilulissat Fiskerikaj 4,4140 20

120.04 Ilulissat Ndr. kanelestang ~4NW:21,5; 
SW:19,0; SE:21,5

120.05 Ilulissat Liggekajer 5140 20

120.06 Ilulissat Trawlerkaj 6,4NW:60; NE:40 20

120.07 Ilulissat Værftskaj 220 20

121.01 Oqaatsut Anløbsbro 1,0~4

121.02 Oqaatsut Fiskeribro. 1,0-1,55

122.01 Qeqertaq Anlægsbro ~1,42 20

123.01 Saqqaq Pramlosningskaj. ~0,55 20

124.01 Ilimanaq Anløbskaj 1,34

124.02 Ilimanaq Fiskeribro Tørt ved 
lavvande

~1,5

QEQERTARSUAQ
140.01 Qeqertarsuaq Gl. pramlossebro. -10

140.02 Qeqertarsuaq Kongebro -3

140.03 Qeqertarsuaq Skonnertbro 5,012 20

140.04 Qeqertarsuaq Trawlerkaj 6,615

143.01 Kangerluk Pramlosningsbro. 0-1,0~10* 10

UUMMANNAQ
150.02 Uummannaq Skonnertkaj 4,212 20

150.03 Uummannaq Gl. Kaj 0,0-1,532

150.04 Uummannaq Indhandlingskaj Ingen oplysninger

150.05 Uummannaq Fiskerikaj  1999 ?Nok:~15*

150.06 Uummannaq Ponton v. sygehus Ingen oplysninger

151.01 Niaqornat Pramlossebro 0,0-0,41,5

152.01 Qaarsut Pramlossebro 0,5-1,54

153.01 Ikerasak Anløbsbro Ingen oplysninger

153.02 Ikerasak Fiskerikaj 3,75 20

154.01 Saattut Skonnertbro 1,7-2,45,5 20

155.01 Ukkusissat Skonnertbro 1,7-2,75 20

156.01 Illorsuit Pramlossebro 0,74 20
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Anlægs nr Stednavn Anlægsnavn Kajlængde 
m

Vanddybde 
m

Tilladelig belastning
kN/m²

157.01 Nuugaatsiaq Pramlossekaj ~1,04 10

158.01 Maarmorilik Havneanlæg ej GHS Ingen oplysninger

UPERNAVIK
160.01 Upernavik Skonnertbro 4,215 20

160.04 Upernavik Kongebro Ingen oplysninger

160.08 Upernavik Skonnertkaj 2000 Ingen oplysninger

161.01 Upernavik Kujalleq Anløbsbro Ponton 0,2~3 1,25

162.01 Kangersuatsiaq Anløbsbro 1,6-2,04,5

163.01 Aappilattoq Anløbsbro Ingen oplysninger

164.01 Tussaaq Anløbsbro 1,5-3,58

165.01 Tasiusaq Anløbsbro ~2,55,5 6,5

166.01 Nuussuaq Skonnertbro 1,2~4

167.01 Kullorsuaq Anløbsbro ~1,510 20

169.01 Innaarsuit Anløbsbro 29

QAANAAQ
178.01 Pituffik ~7,0350

TASIILAQ
180.01 Tasiilaq Atlantkaj 8,730 20

182.01 Sermiligaaq Anløbsbro 2,0

183.01 Isortoq Skonnertbro 2,86 15

184.01 Kulusuk Bro v. fiskerianl.

184.02 Kulusuk Anløbsbro 1,05 20

185.01 Tiniteqilaaq Skonnertbro 10

186.01 Kuummiut Anløbsbro 0,0-

186.02 Kuummiut Fiskeribro 4,010 5

ITTOQQORTOORMIIT
190.01 Ittoqqortoormiit Ponton m/adg.bro 0,24

190.02 Ittoqqortoormiit Pramlossebro 1999 Ingen oplysninger

191.01 Uunarteq Pontonbro ~0,53

195.01 Mestersvig Pramlossebro, Nyhavn 0,510

196.01 Nerlerit Inaat Brohoved Ingen oplysninger

Dybder er til middelspringtidslavvande.

*) Værdier er målt på bykort. Dybder til middelvandstand

NOTER:
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Indbyggertal pr. 1. januar
Grønlands Statistik

BILAG E

Tællingsår
I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+ I alt 0-15 16+

Bopælskode
100000 Nanortalik 1.424 389 1.035 1.441 405 1.036 1.483 416 1.067 1.499 430 1.069 1.508 442 1.066 1.564 472 1.092 1.527 464 1.063 1.541 467 1.074 1.506 457 1.049 1.517 479 1.038 1.538 469 1.069 1.506 447 1.059 6% 15% 2% -1% -4% -0% 0% -2% 1%
120101 Aappilattoq (Nan) 202 66 136 200 63 137 189 59 130 200 63 137 206 69 137 195 65 130 191 68 123 185 63 122 179 59 120 174 58 116 167 55 112 150 42 108 -26% -36% -21% -21% -38% -12% -16% -29% -10%
120201 Narsaq Kujalleq 186 66 120 182 65 117 168 61 107 174 57 117 164 54 110 139 47 92 131 44 87 129 43 86 122 46 76 136 51 85 127 49 78 121 46 75 -35% -30% -38% -8% 5% -14% -1% 0% -1%
120401 Tasiusaq (Nan) 114 42 72 112 41 71 109 37 72 106 32 74 105 34 71 88 28 60 89 24 65 91 26 65 91 28 63 99 32 67 101 31 70 100 33 67 -12% -21% -7% 12% 38% 3% 10% 18% 6%
121401 Ammassivik 123 27 96 120 26 94 132 36 96 127 34 93 127 39 88 130 40 90 114 35 79 100 31 69 99 28 71 97 29 68 77 20 57 88 24 64 -28% -11% -33% -23% -31% -19% -11% -14% -10%
121701 Alluitsup Paa 527 122 405 506 117 389 508 121 387 492 117 375 485 113 372 466 113 353 479 121 358 484 127 357 500 142 358 500 145 355 489 150 339 509 159 350 -3% 30% -14% 6% 31% -2% 2% 12% -2%
200000 Qaqortoq 3.127 773 2.354 3.127 795 2.332 3.157 818 2.339 3.109 827 2.282 3.178 846 2.332 3.212 865 2.347 3.176 849 2.327 3.099 810 2.289 3.132 803 2.329 3.149 821 2.328 3.112 809 2.303 3.111 819 2.292 -1% 6% -3% -2% -4% -2% -1% 2% -2%
220201 Saarloq 86 14 72 89 20 69 79 17 62 78 17 61 89 24 65 78 19 59 85 22 63 75 20 55 82 25 57 85 27 58 65 14 51 62 14 48 -28% 0% -33% -27% -36% -24% -24% -44% -16%
220301 Eqalugaarsuit 177 57 120 182 60 122 176 58 118 183 66 117 159 53 106 162 55 107 161 60 101 160 52 108 150 53 97 132 45 87 141 50 91 136 48 88 -23% -16% -27% -16% -20% -13% -9% -9% -9%
221701 Qassimiut 100 24 76 105 30 75 98 30 68 97 31 66 101 35 66 86 26 60 76 23 53 82 27 55 71 19 52 64 17 47 62 14 48 54 12 42 -46% -50% -45% -29% -48% -21% -24% -37% -19%
300000 Narsaq 1.811 402 1.409 1.830 435 1.395 1.742 413 1.329 1.740 407 1.333 1.753 433 1.320 1.781 462 1.319 1.737 452 1.285 1.709 447 1.262 1.725 455 1.270 1.702 428 1.274 1.708 439 1.269 1.728 446 1.282 -5% 11% -9% -1% -1% -0% 0% -2% 1%
320101 Igaliku 44 11 33 46 11 35 44 11 33 46 10 36 43 10 33 51 16 35 38 9 29 38 11 27 37 11 26 38 11 27 41 11 30 43 12 31 -2% 9% -6% 13% 33% 7% 16% 9% 19%
321001 Qassiarsuk 65 16 49 66 17 49 70 20 50 71 21 50 68 19 49 59 15 44 55 13 42 63 14 49 64 18 46 70 18 52 56 13 43 52 12 40 -20% -25% -18% -5% -8% -5% -19% -33% -13%
330101 Narsarsuaq (Nar) 156 31 125 145 28 117 157 35 122 171 35 136 137 29 108 161 31 130 160 29 131 176 34 142 173 40 133 181 46 135 190 46 144 172 35 137 10% 13% 10% 8% 21% 5% -1% -13% 3%
440103 Kangilinnguit 233 16 217 207 17 190 192 14 178 215 15 200 214 15 199 221 17 204 183 16 167 186 25 161 169 15 154 171 18 153 151 10 141 146 9 137 -37% -44% -37% -20% -44% -18% -14% -40% -11%
500000 Paamiut 2.219 627 1.592 2.163 622 1.541 2.129 628 1.501 2.148 654 1.494 2.127 649 1.478 2.056 626 1.430 2.040 620 1.420 1.972 580 1.392 1.957 565 1.392 1.896 547 1.349 1.888 539 1.349 1.883 538 1.345 -15% -14% -16% -8% -13% -5% -4% -5% -3%
520101 Arsuk 333 112 221 334 115 219 308 102 206 311 103 208 278 90 188 266 90 176 277 95 182 250 80 170 223 64 159 214 66 148 197 59 138 196 58 138 -41% -48% -38% -29% -39% -24% -12% -9% -13%
600000 Nuuk 12.217 2.893 9.324 12.252 2.955 9.297 12.233 2.989 9.244 12.181 3.039 9.142 12.483 3.118 9.365 12.723 3.246 9.477 12.882 3.326 9.556 12.909 3.315 9.594 13.024 3.327 9.697 13.169 3.372 9.797 13.445 3.449 9.996 13.650 3.505 10.145 12% 21% 9% 6% 5% 6% 5% 5% 5%
620101 Qeqertarsuatsiaat 321 94 227 331 106 225 329 102 227 332 103 229 313 96 217 289 84 205 265 71 194 256 76 180 268 84 184 265 80 185 261 74 187 269 77 192 -16% -18% -15% 2% 8% -1% 0% -8% 4%
620401 Kapisillit 128 43 85 130 44 86 122 42 80 109 39 70 119 41 78 117 41 76 124 45 79 121 41 80 117 36 81 114 36 78 117 35 82 109 31 78 -15% -28% -8% -12% -31% -1% -7% -14% -4%
700000 Maniitsoq 3.135 860 2.275 3.197 883 2.314 3.048 855 2.193 3.028 878 2.150 3.067 918 2.149 3.024 906 2.118 3.000 867 2.133 3.011 870 2.141 3.023 886 2.137 2.957 817 2.140 2.929 812 2.117 2.928 810 2.118 -7% -6% -7% -2% -7% -1% -3% -9% -1%
720101 Atammik 201 76 125 198 79 119 207 85 122 213 90 123 204 86 118 213 92 121 220 102 118 227 96 131 230 98 132 231 98 133 214 88 126 215 91 124 7% 20% -1% -2% -11% 5% -7% -7% -6%
720201 Napasoq 183 51 132 182 52 130 178 52 126 166 45 121 149 37 112 143 34 109 142 37 105 140 33 107 132 30 102 117 22 95 101 17 84 111 22 89 -39% -57% -33% -22% -41% -15% -16% -27% -13%
720301 Kangaamiut 556 185 371 545 188 357 552 194 358 532 187 345 529 183 346 512 177 335 504 170 334 507 171 336 487 166 321 486 166 320 481 155 326 491 154 337 -12% -17% -9% -3% -9% 1% 1% -7% 5%
800000 Sisimiut 4.871 1.329 3.542 4.957 1.413 3.544 5.004 1.479 3.525 4.881 1.450 3.431 4.839 1.447 3.392 4.979 1.505 3.474 5.117 1.563 3.554 5.116 1.594 3.522 5.195 1.591 3.604 5.149 1.580 3.569 5.127 1.538 3.589 5.165 1.528 3.637 6% 15% 3% 1% -2% 2% -1% -4% 1%
820101 Itilleq 107 39 68 109 40 69 104 40 64 100 38 62 124 50 74 117 45 72 116 42 74 128 50 78 131 51 80 121 45 76 129 47 82 135 53 82 26% 36% 21% 16% 26% 11% 3% 4% 2%
820201 Sarfannguit 112 38 74 109 36 73 114 41 73 127 48 79 126 44 82 132 51 81 132 49 83 120 44 76 119 43 76 115 41 74 115 39 76 113 40 73 1% 5% -1% -14% -18% -12% -5% -7% -4%
900000 Kangaatsiaq 536 191 345 563 211 352 596 227 369 622 233 389 625 230 395 662 248 414 668 254 414 690 255 435 641 232 409 664 228 436 623 209 414 636 214 422 19% 12% 22% -5% -16% 2% -1% -8% 3%
920101 Attu 353 119 234 351 119 232 353 122 231 354 122 232 354 124 230 325 113 212 323 113 210 321 114 207 307 102 205 302 98 204 310 106 204 308 107 201 -13% -10% -14% -5% -5% -4% 0% 5% -2%
920401 Iginniarfik 67 31 36 73 31 42 76 32 44 84 34 50 89 41 48 81 36 45 86 39 47 84 34 50 99 42 57 99 42 57 93 41 52 90 43 47 34% 39% 31% 5% 10% 0% -9% 2% -18%
920501 Ikerasaarsuk (Kan) 74 24 50 79 29 50 77 30 47 83 34 49 91 39 52 102 44 58 98 45 53 100 45 55 100 42 58 99 43 56 104 41 63 100 40 60 35% 67% 20% 2% -11% 13% 0% -5% 3%
920601 Niaqornaarsuk (Kan) 317 115 202 328 117 211 341 129 212 347 130 217 361 143 218 352 145 207 343 144 199 370 152 218 355 155 200 331 146 185 365 158 207 367 159 208 16% 38% 3% 7% 10% 5% 3% 3% 4%

1000000 Aasiaat 3.308 807 2.501 3.273 812 2.461 3.239 824 2.415 3.253 857 2.396 3.201 864 2.337 3.154 867 2.287 3.039 840 2.199 3.112 851 2.261 3.147 870 2.277 3.224 841 2.383 3.234 832 2.402 3.239 825 2.414 -2% 2% -3% 7% -2% 10% 3% -5% 6%
1020101 Kitsissuarsuit 126 51 75 132 52 80 120 42 78 115 39 76 121 41 80 120 42 78 120 43 77 116 37 79 119 37 82 113 33 80 110 32 78 105 28 77 -17% -45% 3% -13% -35% 0% -12% -24% -6%
1020201 Akunnaaq 165 47 118 163 49 114 160 51 109 153 46 107 147 47 100 144 45 99 147 45 102 132 36 96 132 33 99 123 30 93 102 16 86 109 24 85 -34% -49% -28% -26% -47% -17% -17% -27% -14%
1100000 Qasigiannguit 1.612 460 1.152 1.632 468 1.164 1.575 455 1.120 1.545 439 1.106 1.543 425 1.118 1.530 427 1.103 1.515 435 1.080 1.498 435 1.063 1.444 402 1.042 1.469 408 1.061 1.406 399 1.007 1.411 389 1.022 -12% -15% -11% -7% -11% -5% -2% -3% -2%
1120101 Ikamiut 100 32 68 99 30 69 106 37 69 108 40 68 103 35 68 97 35 62 105 38 67 102 37 65 90 33 57 100 42 58 110 48 62 90 36 54 -10% 13% -21% -14% -5% -19% 0% 9% -5%
1200000 Ilulissat 4.191 1.141 3.050 4.135 1.166 2.969 4.156 1.181 2.975 4.072 1.150 2.922 4.057 1.153 2.904 4.052 1.153 2.899 4.086 1.179 2.907 4.168 1.213 2.955 4.159 1.177 2.982 4.169 1.160 3.009 4.200 1.160 3.040 4.145 1.119 3.026 -1% -2% -1% 1% -5% 4% -0% -5% 1%
1220101 Ilimanaq 86 28 58 88 30 58 82 24 58 83 25 58 74 20 54 84 24 60 87 29 58 79 23 56 85 29 56 82 23 59 82 25 57 84 28 56 -2% 0% -3% -3% -3% -3% -1% -3% 0%
1220201 Oqaatsut 63 16 47 68 21 47 62 15 47 60 14 46 59 14 45 63 15 48 53 7 46 56 10 46 54 12 42 43 9 34 47 10 37 47 9 38 -25% -44% -19% -11% 29% -17% -13% -25% -10%
1220301 Qeqertaq 111 41 70 103 37 66 119 46 73 109 39 70 113 40 73 110 37 73 119 44 75 119 44 75 125 48 77 124 45 79 136 53 83 136 52 84 23% 27% 20% 14% 18% 12% 9% 8% 9%
1220401 Saqqaq 117 33 84 126 34 92 152 46 106 163 49 114 189 60 129 188 62 126 203 60 143 212 73 139 202 63 139 211 61 150 198 59 139 196 58 138 68% 76% 64% -3% -3% -3% -3% -8% -1%
1400000 Qeqertarsuaq 1.093 292 801 1.090 298 792 1.120 315 805 1.120 305 815 1.125 322 803 1.112 320 792 1.095 311 784 1.085 315 770 1.059 317 742 986 289 697 993 297 696 1.000 298 702 -9% 2% -12% -9% -4% -10% -6% -6% -5%
1420101 Kangerluk 71 26 45 72 27 45 65 23 42 68 23 45 66 22 44 65 21 44 67 21 46 64 16 48 64 15 49 70 20 50 57 15 42 57 15 42 -20% -42% -7% -15% -29% -9% -11% 0% -14%
1500000 Uummannaq 1.405 398 1.007 1.420 408 1.012 1.398 414 984 1.402 415 987 1.395 404 991 1.440 414 1.026 1.497 442 1.055 1.489 446 1.043 1.481 443 1.038 1.483 444 1.039 1.460 432 1.028 1.443 429 1.014 3% 8% 1% -4% -3% -4% -3% -3% -2%
1520101 Niaqornat 85 29 56 87 29 58 87 28 59 82 20 62 81 19 62 76 18 58 76 16 60 84 21 63 78 17 61 79 18 61 76 16 60 74 16 58 -13% -45% 4% -3% 0% -3% -5% -6% -5%
1520201 Qaarsut 223 61 162 223 57 166 236 66 170 247 73 174 236 71 165 219 63 156 214 66 148 240 75 165 246 75 171 231 72 159 241 73 168 234 75 159 5% 23% -2% 9% 14% 7% -5% 0% -7%
1520301 Ikerasak 221 65 156 239 72 167 241 76 165 233 79 154 257 91 166 259 93 166 245 84 161 246 84 162 245 83 162 248 88 160 256 89 167 258 90 168 17% 38% 8% 5% 7% 4% 5% 8% 4%
1520401 Saattut 234 68 166 235 65 170 237 64 173 240 70 170 237 71 166 246 79 167 237 67 170 243 76 167 259 82 177 260 84 176 277 87 190 283 90 193 21% 32% 16% 19% 34% 14% 9% 10% 9%
1520601 Ukkusissat 195 60 135 183 59 124 184 58 126 193 60 133 197 63 134 198 69 129 205 75 130 211 74 137 215 77 138 215 71 144 230 82 148 220 77 143 13% 28% 6% 7% 3% 10% 2% 0% 4%
1520701 Illorsuit (Uum) 117 36 81 117 34 83 117 38 79 122 43 79 123 44 79 122 43 79 123 46 77 138 51 87 142 52 90 147 62 85 121 51 70 115 49 66 -2% 36% -19% -7% 7% -14% -19% -6% -27%
1520801 Nuugaatsiaq 83 25 58 89 28 61 92 31 61 86 28 58 98 33 65 106 38 68 111 42 69 109 42 67 108 39 69 122 44 78 100 36 64 103 38 65 24% 52% 12% -7% -10% -6% -5% -3% -6%
1600000 Upernavik 918 259 659 964 274 690 995 274 721 1.044 299 745 1.097 314 783 1.102 317 785 1.131 342 789 1.115 335 780 1.126 337 789 1.120 334 786 1.143 339 804 1.146 343 803 25% 32% 22% 1% 0% 2% 2% 2% 2%
1620101 Upernavik Kujalleq 186 77 109 196 77 119 193 74 119 195 78 117 198 81 117 199 79 120 202 78 124 202 80 122 208 83 125 202 81 121 186 74 112 184 73 111 -1% -5% 2% -9% -6% -10% -12% -12% -11%
1620301 Aappilattoq (Upe) 143 39 104 142 37 105 150 44 106 160 49 111 160 54 106 174 66 108 191 72 119 202 79 123 219 83 136 222 86 136 213 84 129 211 76 135 48% 95% 30% 10% 6% 13% -4% -8% -1%
1620601 Innaarsuit 111 39 72 111 38 73 114 36 78 120 44 76 117 40 77 128 50 78 123 47 76 130 45 85 135 44 91 149 49 100 161 54 107 149 44 105 34% 13% 46% 21% -6% 38% 10% 0% 15%
1620701 Tasiusaq (Upe) 166 58 108 178 65 113 186 71 115 203 79 124 214 84 130 229 91 138 241 92 149 239 96 143 236 89 147 237 88 149 231 79 152 206 67 139 24% 16% 29% -15% -27% -7% -13% -25% -5%
1621101 Nuussuaq 165 59 106 166 62 104 170 62 108 176 66 110 165 61 104 172 63 109 190 66 124 199 77 122 200 76 124 197 76 121 192 71 121 198 74 124 20% 25% 17% 4% 12% 0% -1% -3% 0%
1621301 Kullorsuaq 274 128 146 295 141 154 310 148 162 308 149 159 323 156 167 337 157 180 338 153 185 353 161 192 357 157 200 364 155 209 387 165 222 389 163 226 42% 27% 55% 15% 7% 22% 9% 4% 13%
1700000 Qaanaaq 551 156 395 533 153 380 558 167 391 607 188 419 612 193 419 627 198 429 639 211 428 628 211 417 652 223 429 649 224 425 665 223 442 655 218 437 19% 40% 11% 3% 3% 2% 0% -2% 2%
1720101 Savissivik 116 38 78 103 29 74 101 32 69 100 32 68 108 37 71 97 30 67 111 38 73 101 36 65 88 29 59 83 29 54 74 26 48 82 28 54 -29% -26% -31% -26% -26% -26% -7% -3% -8%
1720201 Moriusaq 73 27 46 71 30 41 65 25 40 54 19 35 45 17 28 49 17 32 37 12 25 44 13 31 39 12 27 39 14 25 37 15 22 43 17 26 -41% -37% -43% 16% 42% 4% 10% 42% -4%
1720302 Qeqertat 31 8 23 30 9 21 31 10 21 28 10 18 27 10 17 27 9 18 21 5 16 21 6 15 24 6 18 23 7 16 25 8 17 22 7 15 -29% -13% -35% 5% 40% -6% -8% 17% -17%
1720501 Siorapaluk 58 19 39 65 22 43 61 20 41 62 21 41 70 23 47 71 26 45 66 24 42 72 29 43 69 28 41 61 25 36 61 23 38 71 28 43 22% 47% 10% 8% 17% 2% 3% 0% 5%
1800000 Tasiilaq 1.465 432 1.033 1.513 459 1.054 1.549 489 1.060 1.592 526 1.066 1.561 513 1.048 1.644 547 1.097 1.684 557 1.127 1.724 556 1.168 1.688 544 1.144 1.691 557 1.134 1.705 568 1.137 1.747 578 1.169 19% 34% 13% 4% 4% 4% 3% 6% 2%
1822501 Isortoq (Tas) 180 85 95 171 76 95 160 64 96 171 70 101 171 73 98 163 69 94 142 55 87 136 57 79 128 52 76 130 54 76 129 58 71 122 53 69 -32% -38% -27% -14% -4% -21% -5% 2% -9%
1823001 Tiniteqilaaq 196 65 131 209 72 137 181 59 122 179 52 127 192 63 129 176 51 125 163 49 114 153 45 108 155 45 110 156 48 108 146 44 102 152 53 99 -22% -18% -24% -7% 8% -13% -2% 18% -10%
1824601 Kulusuk 347 111 236 354 109 245 346 108 238 342 110 232 327 104 223 339 110 229 338 110 228 332 105 227 348 116 232 339 111 228 332 116 216 323 115 208 -7% 4% -12% -4% 5% -9% -7% -1% -10%
1825001 Kuummiut 458 168 290 443 167 276 435 167 268 429 158 271 449 170 279 414 162 252 426 165 261 401 150 251 405 153 252 393 147 246 389 139 250 384 140 244 -16% -17% -16% -10% -15% -7% -5% -8% -3%
1825501 Sermiligaaq 182 72 110 184 73 111 157 59 98 188 71 117 186 72 114 186 73 113 177 68 109 187 71 116 200 80 120 199 76 123 207 84 123 196 75 121 8% 4% 10% 11% 10% 11% -2% -6% 1%
1900000 Illoqqortoormiut 470 159 311 460 158 302 459 159 300 445 159 286 484 177 307 483 182 301 474 176 298 484 182 302 529 209 320 529 205 324 525 209 316 524 198 326 11% 25% 5% 11% 13% 9% -1% -5% 2%

Pituffik 305 . 305 290 . 290 235 . 235 232 . 232 230 1 229 235 1 234 242 . 242 251 . 251 255 . 255 261 1 260 255 . 255 238 . 238 -22% -22% -2%

20011997 1998 1999 2000 Stigning i pct. 3 år1990 1991 1992 Stigning i pct. 5 årStigning i pct. 11 år1993 1994 1995 1996
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